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Abstrakt 
Diplomová práce obsahuje technologický projekt objektu Čistírny odpadních vod a 
stokové sítě v Rozstání. Práce je zaměřena na vybrané části technologického projektu, 




Stavebně technologický projekt, realizace, monolitické konstrukce, časové plánování, 





This diploma thesis contains the technological project of a Wastewater treatment plant 
and sewer system located in Brno and. Thesis is focused on a selected part of a 
technology project that co-creates detailed description of work activities and their 
relation during construction.  
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Jako svou diplomovou práci jsem si vybral stavebně technologický projekt pro stavbu 
„Čistička odpadních vod v obci Rozstání“. Budova bude navržena tak, aby byla co 
nejvíce citlivá k životnímu prostředí a dobře zacházela s obnovitelnými zdroji. Proto 
mne také projekt zaujal. Svou ekologickou vlastností a významem nejen pro obec 
Rozstání. Konstrukce stavby se skládá z monolitických nádrží umístěných pod úrovní 
okolního terénu a nadzemním jednopodlažním zděným konstrukčním systémem. Celý 
objekt je zakončen sedlovou střechou. Podrobněji jsem řešil technologický předpis pro 
zřízení bednění nádrží a následnou betonáž jejich svislých stěn z vodostavebného 
betonu. 
 
V diplomové práci se zabývám různými částmi technologického projektu, které jsou 
rozděleny do několika částí. Konkrétně technickou zprávou, zařízením staveniště, studií 
stavebně technologických etap stavby, finančním a časovým plánem stavby, riziky 
spojenými s realizací zásobníků, širšími dopravními vztahy, návrhem strojní sestavy. 
kontrolním a zkušebním plánem a návrhem smlouvy o dílo. Pro vypracování mi byly 
poskytnuty podklady zadávací dokumentace pro výběrové řízení na generálního 
dodavatele stavby v tištěné podobě. Při tvorbě finančního plánu celé stavby jsem 
vycházel z ocenění celé stavby dle ukazatele průměrné rozpočtové ceny – CS RUSO 
2015 (ÚRS) a vytvořil jej pomocí programu Microsoft Excel.. Při tvorbě časového 
plánu stavby v programu Microsoft Projekt jsem vycházel z mnou vytvořeného 
položkového rozpočtu řešeného objektu SO 01 v programu Build Power S. Bilance 
hlavních pracovních zdrojů byla provedena na základě podrobného časového plánu 
taktéž pomocí programu Microsoft Projekt. Při tvorbě ostatních plánů, jako je Kontrolní 
a zkušební plán, Finanční plán zařízení staveniště, Náklady zařízení staveniště a další 
jsem použil program Microsoft Excel. U diplomové práce bylo mou snahou dosáhnout 
co nejbezpečnějšího a nejefektivnějšího řešení. 
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 Technická zpráva je vypracována dle novely č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Podkladem pro vypracování technické zprávy byla 
zadávací dokumentace vypracovaná p. Ing Pavlem Kocůrem z června roku 2012. 
 
1 TECHNICKÁ ZPRÁVA – STP 
 
1.1 Základní údaje o stavbě 
 
Název stavby:    Obec Rozstání – ČOV a stoková síť 
Místo stavby:    kraj Olomoucký 
Rozstání, parcela č. 1238 
Katastrální území Rozstání pod Kojálem 
Účel stavby:    Stavba pro čištění odpadních vod 
Charakter stavby:    Novostavba 
 
Investor:     Obec Rozstání 
Rozstání č. 80 
57101 Moravská Třebová  
 
Projektant:     PROVOD – inženýrská společnost s r. o.  
V Podhájí 226/28  
400 01 Ústí nad Labem 
 
OR KS Ústí n.L. odd. C, vl. 12676 
 
PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.  
Středisko Tišnov  
Brněnská 196  
666 01 Tišnov 
 
Zodpovědný projektant:   Ing. Petr Plichta  
Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby  
ČKAIT – 0401243 
 
Zhotovitel:     GMP Stavamont, s.r.o. 
Těrlicko - Horní Těrlicko, Kostelní 764/4, 
PSČ 735 42 
IČO 28649168 
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Základní parametry stavby 
 
SO 01 – ČOV 
Předpokládané náklady na výstavbu: 19.686.600,- Kč bez DPH 
Předpokládaná doba výstavby:  3. 2015 – 6. 2016 
Zastavěná plocha:    1520 m2 
Obestavěný prostor:   998 m3 
Počet ekvivalentních obyvatel:  868 EO 
 
1.2 Dodavatelský systém a termíny výstavby 
 
Jako první proběhne výběrové řízení, na jehož základě bude výběrové řízení 
vyhodnoceno a bude vybrán hlavní zhotovitel stavby. 
Hlavní zhotovitel následně provádí stavbu sám, a nebo s pomocí specializovaných firem 
(tzv. subdodavatelů).  
Termíny zahájení a ukončení výstavby stanoví investor jako druhý krok po výběru 
hlavního zhotovitele stavby. Předpokládaný termín převzetí staveniště je určen 1 den 
před zahájením stavby, to je 29.2.2015. 
 
1.3 Členění stavby na hlavní stavební objekty 
 
Hlavní stavební objekty: SO 01 - Čistička odpadních vod (řešený objekt) 
SO 02 – Stoková síť 
SO 03 - Přípojka NN  
SO 04 - Vodovodní přípojka k ČOV  
 
Vedlejší stavební objekty: SO 01.01 - Provozní část ČOV 
     SO 01.02 - Biologická část ČOV 
     SO 01.03 - Komunikace 
     SO 01.04 - Příjezdová komunikace  
     SO 01.05 - Oplocení terénní úpravy 
     SO 01.06 - Trubní vedení vnější kanal. ČOV 
     SO 01.07 - Měrný objekt (MO) a Parschallův žl. 
     SO 01.08 - Výustní objekt „V1 O“ 
     SO 01.09 – Dešťová kanalizace 
 
Provozní soubory:  PS 01 ČOV Rozstání 
     PS 02 Čerpací stanice   
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1.4 Popis území stavby 
 
Stavba je situována tak, aby co nejefektivněji odvedla splaškové vody od všech 
nemovitostí náležících ČOV.  
 
Obec Rozstání nelze odkanalizovat pouze gravitační stokovou sítí. Z tohoto důvodu je 
uvažováno s vybudováním kombinované stokové sítě, která bude tvořena gravitačními a 
tlakovými stokami. Z ČOV budou vyčištěné vody odtékat přes výustní objekt do toku 
Bílá Voda. ČOV bude navržena jako mechanicko-biologická a dimenzována na 
výhledový stav. 
Na stokové síti jsou navrženy 2 malé čerpací stanice určené pro odkanalizování 1 
rodinného domu a 3 velké čerpací stanice. Celkem je navrženo 5 čerpacích stanic. 
 
Poloha obce  
 
Zeměpisně se obec nachází na území Drahanské Vrchoviny. Morfologie terénu v 
katastru obce je členitá. Nejvýše položená je jihozápadní část obce cca 526,5 m n. m. 
Nejnižší část obce je cca 498,8 m n. m. Administrativně obec spadá pod město 
Prostějov, které je vzdáleno cca 20,0 km východním směrem. Z větších měst se v 
blízkosti obce dále nachází Blansko cca 15,0 km západním směrem. 
 
Údaje o obci  
 
Z hlediska funkčního využití převládá trvalé bydlení. K 30. 11. 2011 bylo v obci 
Rozstání 554 trvale bydlících obyvatel a cca 202 chalupářů. 
 
Vodní tok  
 
Rozstáním protéká tok Bílá Voda. Číslo hydrologického povodí Bílé Vody je 4-15-02-
083. Plocha povodí je 31,25 km2. Průměrný roční průtok za období 1931 až 1980 je Qa 
= 215,0 l.s-1(třída II.). 
Tento tok je dále pod obcí Baldovec zaústěn do punkevních jeskyní v CHKO Sloupsko 
– Šošůvské jeskyně. Bílá voda náleží do povodí řeky Morava. Bílá Voda (dle nařízení 
vlády č. 71/2003 Sb., s identifikátorem 406610000100) je stanovenou povrchovou 
vodou vhodnou pro život a reprodukci původních druhů ryb (zvýšená ochrana vod).  
Území přísluší do mírně teplé klimatické oblasti MT5 a MT3.  




Průměrná roční teplota se pohybuje okolo 6,5°C. Průměrná výška ročních srážek se 
pohybuje v rozmezí 678 mm ročně. Sněhová pokrývka se na povrchu území udržuje 60 
– 100 dní v roce. 
 
Silniční sítě  
 
Řešenou lokalitou procházejí státní silnice III/3781 Rozstání - Baldovec, II/378 Lipovec 
- Rozstání - Otinoves a silnice III/3782 Rozstání - Marianín. Dále obcí prochází síť 
místních komunikací. 
 
1.4.1 Charakteristika stavebního pozemku 
 
Lokalita pro výstavbu budovy ČOV se nachází v severní části města Rozstání na 
nezalesněné louce s nálety kolem toku řeky Bílá Voda. Stavební pozemek je v mírné 
dolině u řeky Bílá Voda obklopené pásy porostů stromů a keřů. Samotné staveniště se 
rozprostírá na parcele č. 1238 k.ú. Rozstání pod Kojálem. 
 




Svrchní horizont tras je v zastavěné části pod vozovkami, které mají mocnost cca 0,3 až 
0,5 m, budován převážně navážkami a zásypy inženýrských sítí o mocnosti 0,5 až 1,5 
m, kdy se jedná v převážné většině o středně konsolidované navážky charakteru 
jílovitých a jílovito-písčitých zemin se štěrky, štěrkopísků, písků, stavební sutě a 
podobně. Mocnosti asfaltové vrstvy ve vozovkách a na zpevněných plochách se 
pohybují v rozmezí cca 0,1 - 0,2 m. V podloží svrchních horizontů navážek se nacházejí 
hlinito-písčité sedimenty se štěrky až štěrkovito-písčité sedimenty přecházející směrem 




- navážky – svrchní část v podstatě ve všech částech tras v zastavěné části je tvořena 
navážkami nacházejícími se pod konstrukční vrstvou vozovek a cest. Mocnost navážek 
se pohybuje od 0,5 do cca 1,5 m, 
- hlinitopísčité a štěrkopísčité zeminy v různém stupni zahlinění, místy pak sutě tvoří v 
převážné části tras podloží pod horizonty navážek, kdy geneticky se jedná o eluviální, 
deluviální a fluviodeluviální sedimenty, mocnost těchto zemin je minimální 
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- předkvartérní podloží je v zájmovém území budováno komlexem spodnokarbonských 
hornin kulmského vývoje charakteru štěrkovitě až kamenitě rozpadlé skalní horniny, 
kdy směrem do podloží stupeň nevětrání rychle klesá. 
- V údolnici vodotečí se nacházejí soudržné sedimenty charakteru jílovito-písčitých hlín 
a jílů s úlomky drob o proměnlivé mocnosti cca 0,5-1,0 m přecházející v hrubé málo 
opracované valouny štěrku s jílovito-písčitou výplní. Hladina podzemní vody je 
konformní s povrchovou vodou ve vodoteči. 
- Výskyt zvětralého až mírně navětralého skalního podloží (těžitelnost dle ČSN 733050 




Pod svrchním horizontem humózních hlín o mocnosti cca 0,2 m se nacházejí soudržné 
sedimenty charakteru jílovitých a jílovito-písčitých hlín o mocnosti cca 1,0 m o tuhé 
konzistenci, která směrem do podloží přechází se zvyšující se vlhkostí v konzistenci 
měkkou. Od hloubkového horizontu cca 1,3m p.t. se nacházejí vodonasycené fluviální a 
deluviofluviální sedimenty charakteru zajílovaných poloopracovaných štěrků s 
ojedinělými balvany do velikosti až 0,5 m ( silně nestabilní poloha ), které 
přecházejí směrem do podloží v eluvium charakteru ulehlých štěrků a balvanů s 
polohami navětralých kulmských hornin – těžitelnost dle ČSN 733050 5. - 6. třída. 
 
Hladina podzemní vody: 
 
je konformní s povrchovou vodou ve vodoteči tj. cca 1,2 – 1,5 m p.t., kdy vydatnost se 
pohybuje v rozmezí cca 0,2 – 0,3 l/s. V místě stavby se dle informací z místního šetření 
předpokládá výskyt podzemní vody nad úrovní dna výkopu v oblasti vodního toku Bílá 
Voda. 
 
Zeminy v posuzované části trasy komunikace: 
 
- Navážky – 3. až 4. třída 20% 
- Písčité zeminy se štěrky, tuhé až pevné – 3. až 4. třída 30% 
- Ulehlé štěrky s příměsí jemnozrnné zeminy-eluvium – 5. třída 30% 
- navětralé skalní podloží – 5. až 6. třída 20% 
 
Klimatické a hydrologické poměry: 
 
Území přísluší do mírně teplé klimatické oblasti MT5 a MT3. Průměrná roční teplota se 
pohybuje okolo 6,5°C. Průměrná výška ročních srážek se pohybuje v rozmezí 678 mm 
ročně. Sněhová pokrývka se na povrchu území udržuje 60 – 100 dní v roce. 
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1.4.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 
Západním směrem od obce Rozstání se nachází pásmo ochrany vodního zdroje  
2. stupně. Navržená stoková síť do tohoto pásma nezasahuje. Jinak se v blízkosti stavby 
ČOV nenacházejí žádná jiná  ochranná pásma inženýrských sítí. 
 
1.4.4 Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území 
 
V záplavovém území se nachází část obce v okolí toku Bílá Voda. Tok Bílá Voda 
protéká intravilánem obce. Ochrana obce před velkou vodou je tedy limitována 
kapacitou stávajícího koryta. Extrémní srážky mohou způsobit zahlcení vodního toku a 
následně i povrchový odtok dešťových vod a zatopení splaškové kanalizace skrz 
poklopy revizních šachet, resp. zpětným vzdutím skrz výustní objekt. 100% ochrana 
gravitační splaškové stokové sítě vůči záplavám není možná. 
 
1.4.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí 
 
Při realizaci stavby a po jejím uvedení do provozu nelze vyloučit vliv těchto rizik: 
 
Dočasné snížení hladiny podzemní vody 
 
Pokud niveleta zasahuje pod úroveň hladiny spodní vody je nutno při stavbě čerpat 
hladinu podzemní vody cíleně snižovat. Po skončení stavby však musí být všechny 
dočasně zřízené drenážní systémy zlikvidovány a režim podzemní vody musí být 
uveden do původního stavu.  
 
Zpětné vzdouvání vody z kanalizace 
 
Nesouvisí s realizací stavby, ale je dán hydraulikou potrubí. U oddílné splaškové 
kanalizace je to nepřípustné, a pokud nastane, je to známka toho, že v potrubí došlo k 
závadě či havárii. Výjimku budou tvořit přívodní stoky do velkých čerpacích stanic se 
separací pevných látek, kde akumulační objem je malý a nelze tak dodržet požadovanou 
dobu akumulace. Z tohoto důvodu je akumulace řešena v předsazených akumulačních 
šachtách a částečně v přívodních stokách gravitační kanalizace. Při zpětném vzdutí v 
kanalizaci je proto nutno uvažovat s nebezpečím zpětného vzdutí v kanalizačních 
přípojkách, následně v přilehlých nemovitostech se všemi důsledky. Projektant 
navrhuje osazení zpětných klapek do sklepů ohrožených nemovitostí.




Poklesy terénu obvykle souvisí s nedostatečným pažením stavebních rýh, kdy dochází 
k uvolňování materiálu stěn a jeho vypadávání do dna výkopu. 
Poklesy přímo ve vlastní rýze jsou způsobovány nedostatečným hutněním. Platí, že 
zpětné zásypy potrubí je nutno hutnit po vrstvách odpovídajících použitému hutnícímu 
prostředku. Zvláštní pozornost je třeba věnovat hutnění materiálu po bocích potrubí a v 
ochranné zóně do 30 cm nad vrchol potrubí. 
 
Je třeba dbát ochrany vodního toku Bílá Voda proti znečištění ropnými a jinými 
chemickými látkami vyskytujícími se na staveništi v průběhu výstavby. 
 
1.4.6 Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 
 
V rámci stavební přípravy dotčeného území (SO 01) bude provedeno sejmutí vrchní vrstvy 
zeminy. 
 
1.4.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 
 
Při stavbě ČOV a příjezdové komunikace k ČOV dojde k trvalému záboru ZPF. 
 




Na pozemcích pod ochranou ZPF se musí zajistit skrývka ornice. Skrývka bude 
provedena do hloubky 0,15 m. Zahájení skrývky zeminy bude písemně oznámeno 
orgánu ochrany ZPF. Veškerá manipulace se zeminou musí být zaznamenána ve 
stavebním deníku. Rozprostření ornice musí být provedeno nejpozději ke dni kolaudace 
podle § 10 odstavce 2 vyhl. Č. 13/1994 Sb. Po dobu uskladnění na mezideponii je nutno 
zajistit řádné ošetřování podle § 10 vyhlášky č. 13/1994 Sb. 
 
Zábor lesních pozemků: 
 
Stavba stokové sítě v obci Rozstání nebude zasahovat do lesního pozemku, bude se 
pouze dotýkat ochranného pásma lesa. 
Lesní pozemky vzdálené od navrhované stavby do 50m jsou 1706/1 a 689/1 k.ú. 
Rozstání pod Kojálem. 
objekt lokalita číslo parcely plocha [m2] 
ČOV Rozstání 1238 cca 1520 
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Stavba kanalizace se nenapojuje na stávající stokovou soustavu v obci. Ta bude po 
vybudování splaškové kanalizace striktně sloužit pouze k odvádění vod dešťových. 
Navržený objekt ČOV vyžaduje dodávku elektrické energie, je napojen přípojkou 
z veřejné rozvodné sítě.  
 
1.5 Celkový popis stavby 
 
SO 01 – ČOV 
 
Výměra pozemku: 5535 m2 (parcela č. 1238) 
Zastavěná plocha: 1520 m2 
Obestavěný prostor: 998 m3 
Výška hřebene: +6,700 = 535,15 m n. m. 
1.5.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 




SO 01 – Čistička odpadních vod 
 
SO 01.01 Provozní část ČOV 
 
Provozní objekt je budova obdélníkového půdorysu o vnějších rozměrech 6,60 x 9,60 m 
navazující na biologickou část ČOV. Budova je nepodsklepená, jednopodlažní se sedlovou 
střechou. Podlaha provozního objektu je na kótě 529,30 m n.m., což je cca 2,0 m nad 
rostlým terénem (ochrana před rozvodněným tokem).  
 
Místnosti v objektu:   hrubého mechanického předčištění  
dmýchárny  
denní místnost se sociálním zařízením  
sklad chemikálií a materiálu 
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SO 01.02 Biologická část ČOV 
 
Objekt aktivace navazuje na provozní objekt. Nádrže mají půdorysný tvar L o vnější 
rozměrech 13,3 x 8,4 m. Jedná se o železobetonovou monolitickou nádrž rozdělenou do 4 
sekcí (denitrifikace, nitrifikace, dosazovací nádrž, kalojem). Prostor nad sekcemi aktivace a 
dosazovací nádrže bude zakryt sedlovou střechou. Prostor kalojemu bude překryt ŽB 
deskou.  
 
SO 01.03 Komunikace 
 
Bude vybudována komunikace v areálu ČOV s předpokládanou třídou dopravního 
zatížení VI a s uvažovanou návrhovou úrovní porušení vozovky D3 v celkové ploše cca 
260 m2 a tloušťce 390 mm. Bude vybudována pěší komunikace z betonové dlažby. 
 
SO 01.04 Příjezdová komunikace 
 
Bude vybudována nová příjezdová komunikace o délce 135,70 m a ploše 625,4 m2. 
Průměrná šířka vozovky bude 3,5 m  
 
SO 01.05 Oplocení terénní úpravy 
 
Oplocení areálu ČOV bude řešeno na násypu okolo objektu. Vrstvy násypu budou 
řádně a po vrstvách zhutněny, aby nedocházelo k jejich sedání. K oplocení bude použito 
drátěného pletiva poplastovaného v barvě zelené. Oplocení bude upevněno na ocelové 
sloupky o nadzemní výšce 1,8 m. Celková délka oplocení, vč. brány bude 160 m. 
 
SO 01.06 Trubní vedení vnější kanalizace ČOV 
 
Bude vybudována trubní splašková kanalizace o délce 66,5 m, rozdělovací šachta a revizní 
šachty DN 1000. 
 
SO 01.07 Měrný objekt (MO) a Parschallův žlab 
 
Bude vybudován paschallův žlab vyrobený z polypropylenu. 
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SO 01.08 Výustní objekt „V1 O“ 
 
Bude vybudován výustní objekt tvořen monolitickým betonem navazující na kanalizaci 
se dnem z lomového kamene. 
 
SO 01.09 – Dešťová kanalizace 
 
Bude vybudována dešťová kanalizace v délce 45m, potrubím DN 150 a DN 200. 
 
SO 02 – Stoková síť 
 
Bude vybudována kombinovaná stoková síť, která bude tvořena gravitačními a 
tlakovými stokami. Stoky jsou trasovány v prostoru místních komunikací a 
nezpevněných ploch obce; krajské komunikace jsou kříženy protlakem či překopem. 
Celková délka stokové sítě je 6535,5 m. 
 
SO 03  - přípojka NN  
 
Bude vybudována přípojka NN, napojena na energetickou síť EON Česká republika 
a.s..  
 
SO 04  - vodovodní přípojka, vodoměrná šachta  
 
Bude vybudována vodovodní přípojka z potrubí PE DN 50, PN 10. Délka vodovodní 
přípojky bude 172,5 m. Vodovodní přípojka bude napojena na existující vodovodní řad 
v obci a bude opatřena vodoměrnou šachtou. 
 
PS 01 - ČOV Rozstání, PS 02 Čerpací stanice 
 
Tyto provozní soubory zahrnují strojně-technologickou část, měření a regulaci a 
elektrotechnickou část. 
 




Hlavní objekt respektuje územně-plánovací dokumentaci. Navazuje na územní 
rozhodnutí. Stavba bude z Jihu dopravně napojena novou komunikací volně navazující 
na stávající obecní komunikaci. Parkování je vyřešeno na pozemku ČOV. Nezpevněné 
plochy pozemku budou osázeny zelení. 




Architektonické řešení areálu ČOV je ovlivněno velikostí, tvarem a konfigurací území, 
určeného pro výstavbu čistírny. Celý areál ČOV budou tvořit podzemní nádrže a 
nadzemní objekty a nádrž odvodněného kalu. Celý areál je doplněný o vnitřní 
komunikaci, zpevněnou plochu. Zelené plochy budou vzhledem k úrovni stoleté vody 
výškově osazeny nad stávající výškovou hladinu terénu. Vazba na okolí pak bude 
vyřešena svahováním od oplocení. Hlavní budovu areálu tvoří stavebně spojený objekt 
provozní budovy s prostorem mechanického předčištění a uskladňovacích nádrží kalu. 
Budova je navržena souběžně s tokem řeky. Budova je navržena jako jednoduchý 
jednopodlažní podélný objekt s výraznou pultovou střechou umístěnou na zděné nosné 
konstrukci. U biologické části je střecha umístěna přímo na ŽB konstrukci nádrží. Po 
stranách budovy jsou osazeny čerpací jímka a uskladňovací nádrže kalu – výškově 
navazující na ŽB prvky biologické části ČOV. 
 
1.5.3 Konstrukční řešení 
 
Provozní objekt ČOV, jenž je spojen v jeden stavební celek s biologickou částí ČOV. 
Do země zakopaná železobetonová vodotěsná Aktivační nádrž, Dosazovací nádrž, a 
Kalová nádrž. Tyto nádrže jsou funkčně spojeny v jeden celek založené na 
železobetonových deskách. Nádrže jsou spojeny v jeden ucelený celek na betonových 
pásech. Tyto pásy vynášejí souvislou desku z betonu vyztuženého sítěmi. Nosný systém 
stěn je řešen z keramických určených pro jednovrstvé zdivo tloušťky 240 a 440mm 
kladených na maltu M2.  
Stropní konstrukce je řešena společně se střešní konstrukcí dřevěnými trámy a je 
navržena jako jednoplášťová pultová střecha s podhledy ze sádrokartonových desek. 
 
1.5.3.1 Provozní objekt, mechanické předčištění, dmýchána 
 
Základové konstrukce a výkopy 
 
Objekt provozní budovy bude založen na základových pasech z prostého betonu. 
Základové pásy budou vybetonovány z betonu třídy C 12/15 vyztuženy ocelí. Lapák 
písku bude vybudován v otevřeném výkopu na  podkladní konstrukci z prostého betonu. 
Na této konstrukci bude vybetonováno dno lapáku písku z vodostavebního betonu 
C12/15.  
Konstrukce česlového žlabu je provedena z vodostavebného betonu C 30/37 XA2 V8. 
 
Šikmé svahy výkopu budou vyspádovány v poměru 1:0,5 nebo 1:0,75 a co 3 m hloubky 
s přechodnou spárou o min. šířce 0,5 m. Výsledný poměr bude třeba určit podle 
skutečného stavu. 
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Svislé nosné konstrukce 
 
Obvodové stěny provozního objektu jsou navrženy z betonových tepelně izolačních 
tvárnic. Zbývající stěny a štíty provozní části jsou z betonových tvárnic. Příčky jsou 
vyzděny z příčkových betonových tvárnic.  
 




Krov nad provozní částí bude tvořen vazníky. Ve vrcholu bude provedeno podélné 
ztužení a diagonální zavětrování krajních vazeb. Dřevo SI. 
 




Nad všemi místnostmi bude podhled ze sádrokartonových impregnovaných desek. Nad 




V místnostech sociálního zázemí a místnosti obsluhy bude protiskluzná keramická 
dlažba.  
 
Hrubá podlaha objektu bude ŽB deska uložená na zhutněný zásyp.  
 
Povrchové úpravy stěn 
 
Venkovní povrchy budou opatřené vápenocementovou omítkou štukovou s nátěrem. 
Vnitřní omítky budou vápenocementové hladké opatřené malbou. V místnostech 
sociálního zařízení a v denní místnosti budou omítky vápenné štukové, opatřené 
malbou. V umývárně bude do výšky proveden keramický obklad. 




Okna jsou plastové otvíravé a sklápěcí v barvě bílé. Výplň oken tvoří desky z 
polykarbonátu (UN=3,5W/m2.K). Ve štítových stěnách budou umístěny větrací žaluzie 
z pozinku. 
 
Vrata do dmychárny a mechanického stupně ČOV budou zvukotěsná, osazená do 
ocelové zárubně. Vnější dveře do místnosti obsluhy a aktivace jsou dřevěné a do 
dmychárny ocelové osazené do ocelové zárubně. Do místnosti obsluhy a do dmychárny 
budou zateplené, Vnitřní dveře budou dřevěné, osazené do ocelových zárubní. 
 
Technické zařízení budovy 
 
Do objektu bude zavedena elektroinstalace 220/380V a vodovodní přípojka pitné vody.  
 
Splašková kanalizace ze sociálního zařízení bude zavedena do kanálu za samočisticí 
česle.  
 
V umývárně bude osazena mísa WC, sprchový kout a umyvadlo. Ohřev TUV bude 
pomocí elektrického průtokového ohřívače. 
 
Objekt bude chráněn proti atmosférické elektřině. 
 
Žlaby pro česle i vertikální lapák písku jsou navrženy z vodostavebního betonu C 30/37 
XA2 V8.  
 
Měrný objekt (MO) a Parschallův žlab 
 
Měrný objekt bude tvořen prefabrikovanou kanalizační šachtou ukončenou zákrytovou 
deskou.  
 
Parshallův žlab je vyroben z polypropylenu. 
 
1.5.3.2 Biologická část ČOV 
 
Nádrže biologického systému 
 
Jedná se o železobetonovou monolitickou nádrž rozdělenou do 4 sekcí. Prostor nad 
sekcemi aktivace a dosazovací nádrže bude zakryt sedlovou střechou. Prostor kalojemu 
bude překryt ŽB deskou. 
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Nádrž bude betonována z vodostavebného železobetonu C 30/37 XA2 V8 (bez 
hydroizolace). Základová deska a stěny nádrží budou vyztuženy vázanou výztuží. 
 
Základové konstrukce a výkopy 
 
Nádrže budou založeny na podkladní desce z betonu třídy C12/15. Deska bude 
vyztužená svařovanou sítí s oky.  
 
Výkopy budou provedeny ve formě stavební jámy. Šikmé svahy výkopu budou 
vyspádovány v poměru 1:0,5 nebo 1:0,75 s přechodnou spárou o min. šířce 0,5 m. 




Svislé nosné konstrukce jsou vytvořeny z monolitického betonu tř. C 30/37 XA2 V8. 
Dno nádrže tvoří železobetonová deska z betonu C 30/37 XA2 V8 vyztužená ocelí .  
 
Štítová stěna aktivace je z betonových tepelně izolačních tvárnic.   
 
Schodiště, pochůzné lávky 
 
Pochozí lávka bude tvořena pororošty uloženými na ocelových nosných profilech. 
Zábradlí lávek bude ocelové. 
 
Lávka a schodiště jsou kotveny přivařením ke kotevním plechům, či vetknutím do 




Krov nad aktivací je navržen krokevní systém s krokvemi a kleštinami. Vodorovné síly 
z krokví budou přeneseny pomocí pásoviny přímo do úhelníku zabetonovaném na 
vnějším líci ŽB stěny nádrže. Podélné zavětrování budou zajišťovat fošny ve vrcholu a 
šikmé zavětrování v rovině střechy u krajních vazeb. Dřevo SI.  
 
Střešní krytina je z betonových tašek.  
 
Prostor kalojemu bude překryt ŽB deskou z betonu C 16/20. 
 
Povrchové úpravy stěn 
 
Stěny nádrží budou bez povrchové úpravy. Zděné štítové stěny budou opatřeny 
vápenocementovou štukovou omítkou a nátěrem. 
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1.5.3.3 Komunikace, oplocení a sadové úpravy 
 
Komunikace v areálu  
 
V trase této komunikace je navržena nová netuhá vozovka NN 6- 6 s předpokládanou 
třídou dopravního zatížení VI a s uvažovanou návrhovou úrovní porušení vozovky D3. 
 
Skladba: - Asfaltobeton střednězrnný, třídy III - ČSN 73 6121   
- Mechanicky zpevněné kamenivo - ČSN 73 6126   





Je navržená ze zpevněného penetračního makadamu. 
 
Skladba: - Penetrační makadam       
- Štěrk         
- Štěrkopísek         
Chodníky 
 




K oplocení bude použito drátěného pletiva poplastovaného v barvě zelené.  
Sloupky budou ukotveny do patek z prostého betonu C 12/12.  
Všechny rohové sloupky a následně každý druhý sloupek v řadě bude z obou stran 




Před zahájením stavebních prací bude v areálu ČOV sejmutá ornice. 
V areálu ČOV bude proveden násypu k vyrovnání výškového rozdílu mezi rostlým 
terénem a upraveným terénem.  
 
1.5.3.4 Gravitační splašková kanalizace 
 
Gravitační splašková kanalizace je navržena z plastových trub. 
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1.5.3.5 Gravitační dešťová kanalizace 
 
Dešťová kanalizace je navržena z plastových trub. 
 
Rozdělovací šachta Š7 O 
 




Šachta je technicky řešena jako šachta typová s monolitickým dnem. 
 
1.5.3.6 Výustní objekt „V1 O“ 
 
Výustní objekt je tvořen monolitickým betonem HV 4 T50 C40/50 (dříve B50) a 
dlažbou z lomového kamene.  
 
1.5.3.7 Vodovodní přípojka, vodoměrná šachta 
 
Voda je přivedena potrubím z PE pod zemí. 
 
1.5.3.8 Přípojka NN 
 
Čistírna odpadních vod bude napojena kabely na energetickou síť. 
1.6 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu  
 
Trvalý příjezd k ČOV bude vyřešen stávající nezpevněnou komunikací vedoucí 
k objektu z Jihu a na tuto komunikaci bude napojena nově vybudovaná příjezdová 
komunikace až k objektu ČOV. Celková délka komunikace je 135,7m a je situována na 
jižní straně objektu. Napojení na energie je zajištěno přípojkami elektřiny a vody. SO 04 
Vodovodní přípojkou a SO 03 - Přípojkou NN. Stoková síť SO 02  bude přivedena 
k objektu a bude napojena na nově vybudovanou kanalizaci ČOV.  
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1.7 Bezpečnost při výstavbě a užívání stavby 
 
Tato problematika je detailně řešena v kapitole č. 5, část 5.11 Bezpečnost práce a 
v kapitole č. 7 Technologický předpis v části 7.9 BOZP a v kapitole č. 8 Rizika pro 
provádění monolitických stěn. 
 
1.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 
Dodavatelé jsou povinni zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany dosud 
nepřevzatých staveb podle zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, včetně dodatkových 
změn. Podmínce o požární ochraně staveb podléhá také zařízení staveniště (dle ČSN 
730802, 730821 a dalších). Během výstavby jsou dodavatelé a investor povinni 
dodržovat všechna požární a bezpečnostní opatření na jednotlivých pracovních úsecích. 
Zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí (sváření, řezání, broušení 
apod.) Za vybavení prostředky požární techniky jednotlivých pracovišť odpovídají 
jednotlivé dodavatelské 
organizace v rozsahu své působnosti. Zdrojem požární vody je stávající vodovod v 
Rozstání se stávajícím podzemním hydrantem ve vzdálenosti cca 130 m od areálu ČOV. 
Dále pak jako rezerva Řeka Bílá Voda ve vzdálenosti 19m od těžiště stavby. 
 
1.9 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 




Dodavatel stavby nesmí připustit provoz vozidel a topných zařízení, která produkují 
více škodlivin, než připouští příslušná vyhláška. 
 
1.9.2 Voda, kanalizace  
 
Objekt bude napojen na městský veřejný vodovodní řad a nově vybudovanou městskou 
kanalizaci. 
 
1.9.3 Odpadové hospodářství 
 
Je podrobně řešeno v kapitole č. 5 Technická zpráva zařízení staveniště v části 5.10 
Ochrana životního prostředí a nakládání s odpady 




1.9.4 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
Ochrana proti radonu 
 
Charakter stavby nevyžaduje ochranu proti radonu. 
 
Ochrana před spodní a povrchovou vodou, povodňovými průtoky v toku 
 
V případě výskytu podzemní vody bude stavba chráněna štěrkovým ložem o mocnosti 
200 mm. Objekty ČOV a ČS jsou navrženy tak, aby odolávaly vztlaku podzemní vody.  
Hladina podzemní vody se předpokládá konformní s povrchovou vodou ve vodoteči. 
Jedná se o hladinu podzemní vody s úrovní a vydatností závisející na klimatických 
poměrech a na stavu povrchových vod ve vodoteči, která je místy hydraulicky napjatá a 
lze přepokládat že její ustálená hladina se bude pohybovat v hloubkové úrovni cca 1,2 – 
1,5 m p.t. vydatnost se pohybuje v rozmezí cca 0,2 – 0,3 l.s-1. V místech výskytu 
nesoudržných sedimentů a dále horizontů navážek je nutno počítat v průběhu zemních 
prací s vysokou nestabilitou těchto zemin v případě jejich vyšší vlhkosti až 
vodonasycennosti a dodržovat podmínky pro pažení. Z hlediska množství podzemní a 
podpovrchové vody se bude jednat o množství zvládnutelná běžnými stavebními 
čerpadly - předpoklad přítoků v rýze je maximálně v jednotkách l.s-1. Technické řešení 
při pokládce potrubí při zastižení nevhodných geotechnických kvalit viz výkres č. 
BA.2.3.2. Ve dně rýhy provedeno štěrkové lože pro drenáž tl. min. 400 mm, 
zabezpečení pomocí výztužné geomříže a výztužné separační tkané geotextilie. Z 
hlediska chemického působení vody na beton se jedná vzhledem k výskytu agresivního 
CO2 o slabě agresivní chemické prostředí podle tabulky 2 ( XA1 ) – ČSN EN 206-1. 
 
Ochrana stavby nacházející se v záplavovém území: 
 
- poklopy kanalizačních šachet budou osazeny jako vodotěsné 
 
Proti vniknutí povrchových vod při přívalových deštích jsou doporučena opatření, která 
by bylo vhodné aplikovat vždy v době po ukončení pracovní směny: 
- ponechat odtokové potrubí pod staveništěm vždy volné 
- poslední (horní) trouba kanalizace opatřena česlemi, které by bránily vniknutí hrubých 
naplavenin do kanalizace 
- při přívalových deštích dodavatel stavby zajistí gravitační odtok vody ze stavby, nebo 
musí vody odčerpat 
Při křížení, případně při porušení stávajícího melioračního potrubí bude proveden nový 
štěrkový (frakce 16-32 mm) podsyp a obsyp potrubí. Úsek přerušeného stávající potrubí 
bude nahrazen novým drenážním potrubím, spoje vyplněny PUR pěnou. 
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Ochrana proti účinku seismicity a poddolování 
 
V řešené lokalitě nebyly dosud zaznamenány žádné seismické aktivity ani není 
poddolovaná. 
 
Ochrana proti sesuvu půdy 
 
Stavba se nenachází v území ohroženým sesuvem půdy. Při provádění je nutné, aby 
výkopové práce byly prováděny v pažených rýhách nebo stavebních jámách. 
 
Ochranná a bezpečnostní pásma 
 
Viz část 1.4.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 
Ochrana před účinky výpadku elektrické energie 
 
U velkých čerpacích stanic budou v rozvaděčích osazeny zásuvky pro napojení 
mobilního náhradního zdroje provozovatele pro případ výpadku el. proudu. 
 
1.10 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
 
Při stavebních činnostech bude dodržena norma ČSN 83 9061 – Technologie 
vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích.  
 
Ochrana vegetačních ploch před poškozením:  
 
Oplocením nejméně 1,8m vysokým. 
 
Ochrana stromů před mechanickým poškozením: 
 
 Oplocením nejméně 1,8m vysokým s ochranou celé kořenové zóny. Kořenová zóna je 
vymezená okapovou linií koruny stromu zvětšená o 1,5 m, u sloupovitých forem 
zvětšená o 5m po celém obvodu koruny. Není-li možné zajistit ochranu celé kořenové 
zóny, je nutné kmen obednit do výšky alespoň 2m. Ochranné zařízení se musí připevnit 
bez poškození stromů a vůči kmenu se musí vypolštářovat. Nesmí být osazeno 
bezprostředně na kořenové náběhy. Ohrožené větve koruny se musí vyvázat nahoru a 
místa úvazků se musí vypodložit vhodným materiálem. Výkopový a zásypový materiál 
nesmí být ukládán ke stromům. Narušení travní porosty a ostatní dotčení plochy budou 
obnoveny do původního stavu. 
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Ochrana kořenového prostoru proti snižování terénu:  
 
V kořenovém systému se nesmí snižovat terén odkopávkami.  
 
Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených 
výkopů:  
 
Výkopy provádět ručně, a to ne blíže než 2,5 m od paty kmene. Případné zásahy do 
silnějších kořenů provede odborná firma. Kořeny o průměru větším než 30mm nesmí 
být přerušeny. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze 
řezem a řezná místa zahladit. Konce kořenů o průměru menším než 20mm je nutno 
ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o průměru větším než 20 mm je nutno ošetřit 
vhodnými prostředky k ošetření ran. Kořeny je nutné chránit před vysycháním, účinky 
mrazu a před poškozením sluncem vlhčenou geotextilií. Doba obnažení kořenů musí být 
co nejkratší. Zásyp kořenů po odstranění geotextilie se provede vhodnou zeminou. V 
závislosti na ztrátě kořenů může nastat potřeba ukotvit dřevinu, provést vyrovnávací řez 
v koruně nebo provést oba zásahy současně. Při nepevné půdě a u hlubokých 
hloubených výkopů je nutné zajistit strom proti sesuvu vhodnými technickými 
prostředky.  
 
Ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení:  
 
Kořenový prostor nesmí být trvale zatěžován chůzí, pojezdem, parkováním stavebních 
mechanizmů a vozidel, skladováním materiálů nebo jiným vybavením a provozem 
staveniště. Pokud se nelze časově omezenému zatížení vyhnout, bude zajištěna dočasná 
ochrana kořenového prostoru. Dočasná ochrana může být krátkodobá, maximálně jedno 
vegetační období.  
 
Ochrana stromů při dočasném poklesu podzemní vody: 
 
Při poklesu podzemní vody trvající déle jak 3 týdny je nutné stromy během vegetačního 
období zalévat, popř. aplikovat hloubkovou závlahu. Při dlouhotrvajících stavebních 
činnostech přesahující jedno vegetační období s následným poklesem vody je nutno 
opatření ještě zintenzivnit. 
 
1.11 Systém řízení jakosti 
 
Hlavní dodavatel při předání stavby předloží všechny atesty a doklady od zabudovaných 
konstrukcí a materiálů včetně záručních listů, dokumentaci skutečného provedení, 
předepsané revizní zprávy a skutečné zaměření vedení sítí. Hlavní dodavatel vypracuje 
Kontrolní a zkušební plán pro všechny činnosti probíhající na stavbě. 




1.12 Zásady řešení staveniště  
 
Přístup na staveniště je po nezpevněné polní komunikaci napojenou na místní 
komunikaci, která kopíruje nově budovanou komunikaci k ČOV – SO 01.04. Tento 
příjezd bude zpevněn štěrkodrtí. Trvalý příjezd k ČOV bude vyřešen (SO 01.03 
Příjezdová komunikace a SO 01.04 Komunikace) prodloužením komunikace od 
stávající končící u p.č. 67/1 až k objektu ČOV. Energie nutné pro staveništní provoz 
budou zajištěny SO 04 - Vodovodní přípojkou a SO 03 - Přípojkou NN. Obě přípojky 
budou vyhotovené s předstihem před navazujícími pracemi na staveništi. Přípojka 
elektrické energie bude vyhotovena v rozsahu staveniště. Pro účely staveniště bude 
osazen staveništní rozvaděč, který bude osazen v blízkosti staveništních buněk a bude 
vybaven měřením spotřeby el. energie a nouzovým vypínačem. Další rozvody po 
staveništi budou tvořeny závěsovými kabely, popřípadě podzemními vedeními (viz. 
výkres zařízení staveniště č. 2). Stoková síť SO 02  bude přivedena k objektu a bude 
napojena na nově vybudovanou kanalizaci ČOV. Vodovodní přípojka SO 04 bude 
vyhotovena po vodoměrnou šachtu umístěnou v budoucím areálu ČOV. V této šachtě 
bude osazen vodoměr staveniště, budou vyhotoveny staveništní rozvody dle potřeby 
staveniště (viz. výkres zařízení staveniště č. 2). Dokončení přípojky bude provedeno v 
závislosti na postupu prací v areálu ČOV. 
 
1.13 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Obecné požadavky na výstavbu byly dodrženy dle §169 stavebního zákona č. 183/2006 
Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 
1.14 Stavebně technologická část 
 
1.14.1 Širší dopravní vztahy 
V širších dopravních vztazích jsem se zabýval navrhnutím optimálních tras pro dodávku 
materiálu pro zdění, systémového bednění, dodávku armatur a dodávku betonu pro 
realizaci stavby. 
Trasy jsou navrženy co nejefektivněji, aby vzdálenost a čas dopravy byla co nejkratší. 
 
Graficky řeší výkres širších dopravních vztahů č. 5. 
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1.14.2 Technologický předpis 
 
V této části se zabývám technologických řešením stavby. Podrobněji jsem se zaměřil 
na technologickou etapu bednění a betonáže nádrží ČOV Rozstání. Řešil jsem použitý 
materiál, jeho dopravu a skladování, dodržení technologických a montážních postupů. 
 
Technologický předpis obsahuje: 
 
Obecné informace o stavbě 
Převzetí pracoviště 




Stroje a pomůcky 
Jakost a kontrola kvality 
Bezpečnost a ochrana zdraví 
Ekologie 
 
Technologický předpis nalezneme v kapitole 7. 
 
1.14.3 Technická zpráva zařízení staveniště 
 
V této zprávě je řešena potřeba různých zdrojů při budování objektu. Je zde uveden 
přesný počet a konkrétní typy mobilních kontejnerů, které jsou součástí zařízení 
staveniště při výstavbě objektu. V přílohách jsou vypočtena potřebná množství energií 
(voda, elektrická energie). Řeším i dopravní přístupnost k objektu. 
 
Technická zpráva zařízení staveniště je umístěna v kapitole 5. 
 
1.14.4 Projekt zařízení staveniště 
 
Vymezuje prostor, který znázorňuje zařízení staveniště. Jsou zde zakresleny potřebné 
objekty pro zařízení staveniště. Kanceláře, šatny, sociální zařízení, sklady, skládky 
materiálů a odpadů. 
 
Výkres zařízení staveniště je výkresové části v. č. 2. 
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1.14.5 Návrh strojní sestavy 
 
Zde jsou uvedeny stroje, které potřebujeme k realizaci námi řešených činností. Součástí 
tohoto dokumentu jsou parametry jednotlivých strojů. 
 
Návrh strojní sestavy nalezneme v kapitole 6. 
 
1.14.6 Kontrolní a zkušební plán 
 
Kontrolní a zkušební plán nám udává, kdy a jakým způsobem budeme kontrolovat 
průběh prací tak, abychom dosáhli požadované kvality. V KZP je dále uvedeno kdo tyto 
kontroly provede a dle jakých předpisů a norem budou výsledky kontrolovány. 
 
Kontrolní a zkušební plán je řešen v kapitole č. 11. 
 
1.14.7 Časový a finanční plán 
 
Pro plynulost výstavby je zpracován časový plán v programu Microsoft Project. 
Pro finanční přehlednost stavby je zpracován finanční plán celé stavby v Microsoft 
Excelu dle ukazatele průměrné rozpočtové ceny – CS RUSO 2015 (ÚRS). 
 
Časový plán je vypracován v kapitole č. 3. 
 
1.14.8 Jiné zadání - Rizika pro provádění monolitických stěn 
 
Pro bezpečnost stavby byly zpracovány možná rizika při výstavbě monolitických 
zásobníků ČOV. 
 
Riziky se zabývám v kapitole č. 8. 
 
1.14.9 Jiné zadání – Rozpočet 
 
Pro rozpočet naší technologické etapy byl využit program na rozpočtování  
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BuildPower S, cenová úroveň byla použita druhé pololetí roku 2015. Jsou zde uvedeny 
všechny položky, které jsou použity při výstavbě. 
 
Rozpočet je řešen v kapitole č. 9. 
 
1.14.10 Jiné zadání - Návrh smlouvy o dílo 
 
Pro stavbu byl vypracován návrh smlouvy o dílo v detailnějším rozsahu. 
Smlouva o dílo je popsána - kapitola č. 10 diplomové práce. 
 
 
1.14.11 Kontrolní a zkušební plán 
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2 ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY 
 
2.1 Řešení a návrh dopravních tras 
 
V této kapitole se budu zabývat návrhem tras pro dopravování materiálu, strojů 
potřebných výrobků jako např. bednění a pracovníků na stavbu.  
Na jednotlivých trasách řeším zájmové body. Jednotlivé stroje a dopravní prostředky 
použité na stavbě jsou řešeny v kapitole č. 6 Stavební stroje a mechanismy. 
K tomuto tématu jsem zpracoval výkresy. Jednotlivé trasy s popisy najdeme na výkresu 
č. 5, příloha B5. Dopravní vztahy v bližším okolí jsou řešeny ve výkrese č. 6, příloha 
B6.  
 
Základní informace o umístění stavby z hlediska dopravy 
 
Stavba se nachází v obci Rozstání na trase z Blanska do Prostějova. Dopravní 
obslužnost stavby je dobrá, na méně frekventované silnici II. třídy č. 378. 
Z té se dostaneme na místní komunikaci III. třídy v obci Rozstání a na tuto místní 
komunikaci navazuje volně polní cesta, která bude pro potřeby stavby před jejím 
započetím výškově upravena a zpevněna hutněnou vrstvou štěrkopísku a následně 
vrstvou štěrku. V těsné blízkosti stavby bude uměle vybudován násypový přejezd 
z vytěžené zeminy, který bude dostatečně zhutněn pro potřeby provozu. Polní cesta 
bude takto upravena jen do místa výškového přejezdu. Zbylá část polní cesty bude 
užívána jen za příznivých klimatických podmínek převážně stroji pro zemní, násypové a 
výkopové práce. 
 
Bod 1: umístění stavby v rámci obce Rozstání 
 
Obr. 1. Místní umístění stavby 
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Staveniště se nachází v nejsevernější části obce a bude pro účely stavby oploceno 
plotem. Po dobu výstavby budou využívány dva vjezdy. Hlavní vjezd bude umístěn za 
výškovým přejezdem. Maximální rychlost uvnitř staveniště bude omezena na 10 km/h, 
vně staveniště na 20 km/h až po místní komunikaci III. třídy viz. dopravní značení na 
výkrese č. 6, příloha B6. Podrobnější informace o rozsahu a zařízení staveniště jsou 
uvedeny v kapitole č. 5 – Technická zpráva zařízení staveniště. 
 
 
Obr. 2. Vjezdy na staveniště 
 
 
2.2 Definice tras 
 
A – Doprava betonu a stavebního materiálu – TBG Beton Mix, stavebniny DEK 
 
B – Doprava oceli – PROFIL a spol. v.o.s. 
 
C – Doprava bednění – DOKA spol. s.r.o. 
 
D – Doprava zvedací techniky – Autojeřáby Pytela 
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2.2.1 Posouzení dopravy na trase A 
 
2.2.1.1 Doprava betonu 
 
Tato trasa slouží pro dopravu betonové směsi z betonárny TBG Betonmix v Blansku. 
Celková délka této trasy činí 25 km a předpokládaná doba jízdy činí přibližně 30 minut. 
Jako dopravní prostředek pro dopravu betonové směsi byla zvolena kombinace  
autodomíchávače Stetter AM 9 SHC a čerpadla na beton Schwing S36SX na podvozku 
Iveco AD 260 T35 6x4.  
Průjezdná výška není řešena, protože se na trase nevyskytují žádné výškové překážky a 





Trasa začíná na místní obslužné komunikaci následně vpravo po silnici III. třídy 
Komenského – 200 m, na kruhovém objezdu 1. výjezdem po silnici II. třídy Svitavská 
– 1,6 km, vlevo po silnici II. třídy 379 – 12,6 km, vlevo po silnici III. třídy 3785 – 
3,1 km, rovně po silnici III. třídy 3783 – 131 m, vlevo po silnici II. třídy 378 – 3,3 km, 
vlevo po ulici. 
 
 
Zájmový bod 1: 
 
Kruhový objezd - průměr otáčení 30 m > průměr otáčení 16 m. Vyhoví 
 
2.2.1.2 Doprava stavebního materiálu 
 
Tato trasa slouží pro dopravu stavebního materiálu jako zdiva, dřeva, suchých směsí 
apod. ze stavebnin DEK - Blansko. Celková délka této trasy činí 25 km a předpokládaná 
doba jízdy činí přibližně 30 minut. Jako dopravní prostředek pro dopravu materiálu byl 
zvolen automobil MAN 26.414 HIAB 200 C-4 s hydraulickou rukou.  
Průjezdná výška není řešena, protože se na trase nevyskytují žádné výškové překážky a 





Trasa začíná na místní obslužné komunikaci následně vpravo po ulici Mánesova – 
306 m, vlevo po silnici II. třídy Poříčí – 966 m, na kruhovém objezdu 2. výjezdem po 
silnici II. třídy Svitavská – 1,6 km, vlevo po silnici II. třídy 379 – 12,6 km, vlevo po 
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silnici II. třídy 378 – 3,1 km, vlevo po silnici III. třídy 3783 – 1,3 km, rovně po silnici 
III. třídy 3783 – 131 m, vlevo po silnici II. třídy 378 – 3,3 km, vlevo po ulici. 
 
Zájmový bod 1: 
 
Kruhový objezd - průměr otáčení 30 m > průměr otáčení 20 m. Vyhoví 
 
Zájmový bod 5: 
 
Poslední odbočka na místní komunikaci je problematickým bodem trasy. 
Je zde nutno využít dopravního značení výjezdu ze stavby a také omezením rychlosti. 
Při příjezdu vozidla na stavbu je nutno přivolat dva pracovníky z důvodu dočasného 
omezení provozu. Vozidlo zde bude odbočovat zacouváním do protější vedlejší 
komunikace. Při výjezdu vozidla ze stavby je nutno opakovat stejný postup. Pro 
odbočení je také možno využít části protějšího parkoviště. 
 
2.2.2 Posouzení dopravy na trase B 
 
Tato trasa slouží pro dopravu oceli z firmy PROFIL a spol. v.o.s. z Kostelce na Hané. 
Celková délka této trasy činí 34 km a předpokládaná doba jízdy činí přibližně 41 minut. 
Jako dopravní prostředek pro dopravu materiálu byl zvolen automobil MAN 26.414 
HIAB 200 C-4 s hydraulickou rukou. Průjezdná výška není řešena, protože se na trase 
nevyskytují žádné výškové překážky a průměr otáčení 20 m. Ostatní specifikace jsou k 




Trasa začíná na místní obslužné komunikaci následně vlevo po silnici II. třídy 8. května 
– 5,2 km, na kruhovém objezdu 2. výjezdem po silnici II. třídy Kostelecká – 665 m 
na kruhovém objezdu 1. výjezdem po silnici II. třídy Blahoslavova – 174 m, rovně po 
silnici II. třídy Blahoslavova – 181 m, vpravo po silnici II. třídy Plumlovská – 2,8 km, 
na kruhovém objezdu 2. výjezdem po silnici II. třídy 377 – 839 m, rovně po silnici II. 
třídy 377 – 15,8 km, mírně vlevo po silnici II. třídy 378 – 6,2 km vpravo po ulici. 
 
Zájmový bod 2: 
 
Kruhový objezd - průměr otáčení 20 m = průměr otáčení 20 m. Vyhoví 
 
Zájmový bod 5: 
 
Řešen v předchozí části 2.2.1 
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2.2.3 Posouzení dopravy na trase C 
 
Tato trasa slouží pro dopravu systémového bednění DOKA z Brna. Celková délka této 
trasy činí 58,3 km a předpokládaná doba jízdy činí přibližně 48 minut. 
Jako dopravní prostředek pro dopravu materiálu byl zvolen automobil MAN 26.414 
HIAB 200 C-4 s hydraulickou rukou. Průjezdná výška není řešena, protože se na trase 
nevyskytují žádné výškové překážky a průměr otáčení 20 m. Výška vozidla 3,2 m. 




Trasa začíná na místní obslužné komunikaci následně na kruhovém objezdu 1. 
výjezdem po silnici III. třídy Sokolova – 870 m, vpravo po silnici I. třídy 41 – 543 m 
rovně po výjezdu Brno – 115 m, rovně po dálnici D2 – 354 m, rovně vyjeďte po 
výjezdu na přípojku Exit 226 – 30,6 km, rovně po přípojce D1 – 384 m, 
vpravo po silnici II. třídy 430 – 1.4 km, vlevo po silnici II. třídy 379 – 18,6 km, vpravo 
po silnici II. třídy 378 – 17 m, rovně po silnici III. třídy 3785 – 5 km, vlevo po silnici 
III. třídy 3782 – 1,7 km, vpravo po silnici II. třídy 378 – 470 m, vlevo po ulici. 
 
Zájmový bod 3: 
 
Podjezd mostu – výška vozidla je 3,2 m. Podjezdná výška mostu není značena 
dopravním značením a je těžko dohledatelná. Z fotografie lze tvrdit, že auto bez 
problémů projede -> výška osobního automobilu z fotky 1,5 m. 
 
 
Obr. 3. Most - Vyškov 
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Zájmový bod 4: 
 
Zpětná křižovatka - průměr otáčení 20 m = průměr otáčení 20 m. Vyhoví 
 
 
Obr. 4. Křižovatka 
 
Zájmový bod 5: 
 
Řešen v předchozí části 2.2.1 
 
2.2.4 Posouzení dopravy na trase D 
 
Tato trasa slouží pro dopravu autojeřábu z Drnovic. Celková délka této trasy činí 22 km 
a předpokládaná doba jízdy činí přibližně 22 minut. 
Přepravovaný stroj je autojeřáb Tatra AD-20T. Průjezdná výška není řešena, protože se 
na trase nevyskytují žádné výškové překážky a průměr otáčení 16 m. Výška vozidla 





Trasa začíná na místní obslužné komunikaci následně vlevo po silnici II. třídy 379 – 
16,1 km, rovně po silnici II. třídy 378 – 3,1 km, vlevo po silnici III. třídy 3783 – 1,3 km, 
rovně po silnici III. třídy 3783 – 131 m, vlevo po silnici II. třídy 378 – 3,3 km, vlevo po 
ulici. 
 
Zájmový bod 5: 
 
Řešen v předchozí části 2.2.1 
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Hl. SO V. SO Název JKSO m.j. Množství Kč/mj Cena Celkem
SO 01.01 Provozní část ČOV 812311 m3 750 5916 4 437 000,00 Kč           
SO 01.02 Biologická část ČOV 814143 m3 1150 5631 6 475 650,00 Kč           
SO 01.03 Komunikace 822297 m2 260 3080 800 800,00 Kč              
SO 01.04 Příjezdová komunikace 822297 m2 625,4 3080 1 926 232,00 Kč           
SO 01.05 Oplocení, terénní úpravy 815227 m 160 3689
SO 01.05 Oplocení, terénní úpravy 832 m3 1200 3184
SO 01.06 Trubní vedení vnější kanalizace ČOV 827211 m 66,5 11930 793 345,00 Kč              
SO 01.07 Měrný objekt (MO) – Parschallův žlab 832345 m3 3,6 10323 37 162,80 Kč                
SO 01.08 Výustní objekt „V1 O“ 832342 m3 3 12925 38 775,00 Kč                
SO 01.09 Dešťová kanalizace 827211 m 45 8285 372 825,00 Kč              
SO 02 Splašková kanalizace 827215 m 6535,5 9969 65 152 399,50 Kč         65 152 399,50 Kč  
SO 03 Přípojka NN 828831 m 270 1228 331 560,00 Kč              331 560,00 Kč       
SO 04 Vodovodní přípojka, vodoměrná šachta 827112 m 172,5 11891 2 051 197,50 Kč           2 051 197,50 Kč    
86 827 986,80 Kč  
SO 01
Celková cena díla (bez DPH)
4 411 040,00 Kč           19 292 829,80 Kč  
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3.2 Finanční plán stavby objektový 
 
Finanční objektový plán stavby je umístěn v přílohové části, konkrétně v příloze B11 – Finanční 
plán objektový. 
3.3 Finanční plán zařízení staveniště 
 
Finanční plán zařízení staveniště je umístěn v přílohové části, konkrétně v příloze B15 – 
Finanční plán zařízení staveniště. 
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4 STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH 
TECHNOLOGICKÝCH ETAP STAVEBNÍHO OBJEKTU 
 
4.1 Obecné informace 
 
4.1.1 Základní údaje o stavbě 
 
Uvedeny v oddíle 1.1 kapitola 1. Technická zpráva – STP. 
 
4.1.2 Členění stavby na hlavní stavební objekty 
 
Uvedeno v oddíle 1.3 kapitola 1. Technická zpráva – STP. 
 
4.1.3 Popis objektu 
 
Uveden v oddíle 1.5 kapitola 1. Technická zpráva – STP. 
 
4.1.4 Charakteristika staveniště a okolí 
 
Uvedena v oddíle 1.4 kapitola 1. Technická zpráva – STP. 
 
4.2 Studie hlavních technologických etap 
 




V této etapě bude zřízeno zařízení staveniště, vytyčena stavba a inženýrské sítě pomocí 
laviček, dále pak sejmuta ornice, vyhloubeny inženýrské sítě, vyhloubena stavební 
jáma, vyhloubeny základové pasy na příjezdu staveniště zřízen přejezdový násyp, 
Zasypány inženýrské sítě. 




Sejmutá ornice     1290,0 m3  
Odstraněná zemina z HTÚ    0740,0 m3 
Zřízení přejezdového násypu    0080,0 m3 
Trativod – drenáž z trub DN 100   0060,0 m 
Skruže pro čerp. studny z tvr. PVC DN 750  0002,0 ks 
Potrubí z PVC DN 150    0045,0 m 
Betonové potrubí DN 300    0006,0 m 
 
Složení pracovní čety 
 
1x vedoucí čety – zadávání a koordinace prací 
1x řidič rypadla – nakladače – těžení a nakládání zeminy 
1x řidič autojeřábu 
1x vazač 
1x řidič nákladního automobilu – odvoz zeminy 
3x stavební dělník – kopáč- začištění výkopů 
 
Stroje a pracovní pomůcky 
 
- Teodolit PRO NIVO DGTA 10 
- nivelační přístroj GeoMax ZDL700 
- Autojeřáb Tatra AD-20T  
- Rýpadlo-nakladač JCB - 4CX ECO SUPER SITEMASTER 
- TATRA T815-231S25/340 
- Ručně vedený válec WACKER RD 7H - S 
- Vibrační deska WACKER DPU 
- Vibrační pěch WACKER BS 60 – 2 
- Kalové čerpadlo AL-KO BVP 19000  
- Ocelové pásmo 
- zednická šnůra 
- Lopata 
- Svinovací metr 
- Krumpáč 
- Kolečko 
- Motorová pila 
- OOPP 




• Dále bude provedeno zařízení staveniště. 
• Vytyčíme a vyhloubíme inženýrské sítě pro potřeby stavby, osadíme 
vodoměrnou šachtu. 
• Provedeme sejmutí ornice v tl. 150 mm a uložíme ji na mezideponii ornice. 
• Vytyčíme pomocí laviček a vyhloubíme po vrstvách hlavní stavební jámu 
velikosti 20 x 10 m. Základová spára sahá do úrovně 4 metrů pod původní terén. 
Při hloubení stavební jámy zřídíme vhodně ze západní strany vjezd do stavební 
jámy. Provádění základů pro provozní část ČOV se bude provádět ve stavební 
jámě, případně z pracovní plochy vedle výkopu. Šikmé svahy výkopu stavební 
jámy budou vyspádovány v poměru 1:0,5 nebo 1:0,75 s přechodnou spárou o 
min. šířce 0,5 m. Vytěžená zemina bude převážně uložena na mezideponii, část 
se použije pro zřízení přejezdového násypu. 
• Na dně stavební jámy se zřídí čerpací studna pomocí skruží z tvrzeného PVC.  
• Ke studním se zřídí trativod z trubní drenáže v délce 60 m.  
• Zhotovíme přejezdový násyp (bude zhotoven při hloubení stavební jámy). 
Usadíme na něj silniční betonové panely podle výkresu zařízení staveniště č. 2.  
• Ukončení strojního výkopu bude ukončeno v dostatečné výšce nad základovou 
spárou a bude dočištěno drobnými mechanismy ručně.  
• Provedeme zpětný zásyp inženýrských síťí hutněný po vrstvách. 
• V místě stavby se dle informací z místního šetření předpokládá výskyt podzemní 
vody nad úrovní dna výkopu. Je proto nutné při zemních pracích vodu ze 
stavební jámy v časových intervalech pravidelně odčerpávat pomocí kalových 









Největší rizika v této etapě výstavby jsou: 
 
- Pád pracovníka do hloubky 
- Pád předmětu, kamene apod. na pracovníka ve výkopu 
- Zavalení pracovníku ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné 
stěny výkopu 
- Nebezpečí výbuchu explozivních předmětů 
- Působení vody na bezpečnost výkopu 
- Pád ze žebříku 
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- Sjetí vozidla do výkopu, pád a převrácení stroje do výkopu po 
utržení hrany výkopu 
- Poranění pracovníků při práci se stroji 
- Zranění pracovníků při souběžné ruční práci ve výkopu 
 




V této etapě budou vybetonovány základové pasy. Před vybetonováním základů je 
nutno mít připraveny rozvody vody a kanalizace do budovy a také přichystán vyvedený 
zemnící pásek od základů. Dojde k zřízení srovnávací vrstvy ze štěrkopísku. Ve 
stavební jámě se vybetonuje roznášecí betonová deska vyztužená KARI sítěmi tl. 150 
mm a na ní se provede hlavní nosná železobetonová deska tloušťky 400 mm. Bude 
zhotovena také základová deska u provozní části a monolitické schodiště. 
 
Výkaz výměr 
Beton dna nádrže C30/37 XA2 V8  40,79 m3 
Beton základových pasů C20/25  49,10 m3 
Beton základu pod lapák C12/15  37,56 m3 
Beton základu kolem lapáku C15/20  03,97 m3 
Výztuž základů z oceli 10505  05,89 T  
Výztuž dna kari sítěmi   01,30 T 
Podklad - štěrkopísek fr. 0-32  36,50 m3 
Podkladový beton pod dno C12/15  28,96 m3 
Beton maz. podl. BP C16/20   07,31 m3 
Skruž šacht.     04,00 ks 
 
Složení pracovní čety 
 
1x vedoucí čety – zadávání a koordinace prací 
2x pomocný pracovník – ruční začištění dna výkopu, čištění bednění 
3x tesař - montáž bednění, demontáž bednění 
2x betonář (železář)- ukládání výztuže, betonáž, vibrování betonové směsi 
1x svářeč – spojování výztuže 
1x řidič autodomíchávače – doprava čerstvého betonu 
1x řidič rypadla – nakladače – těžení a nakládání zeminy 
1x řidič nákladního automobilu – odvoz zeminy 
1x řidič autojeřábu 
1x vazač 
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Stroje a pracovní pomůcky 
 
- Teodolit PRO NIVO DGTA 10 
- nivelační přístroj GeoMax ZDL700 
- Rotační laser HILTI PR 30-HVS 
- Autodomíchávač Stetter AM 9 SHC  
- Čerpadlo na beton Schwing S36SX na podvozku Iveco AD 260 T35 6x4 
- Autojeřáb Tatra AD-20T 
- Automobil MAN 26.414 HIAB 200 C-4 s hydraulickou rukou 
- Ručně vedený válec WACKER RD 7H - S 
- Vibrační deska WACKER DPU 
- Vibrační pěch WACKER BS 60 – 2 
- Stavební míchačka SUPERBRIC 
- Kalové čerpadlo AL-KO BVP 19000  
- Svářecí agregát EinhellBT – EW 160 Blue  
- Úhlová bruska Bosch GWS 22-230 LVI 
- Vysokofrekvenční ponorný vibrátor – DYNAPAC AH 25S 
- Kotoučová pila Narex EKP 16D 
- Vibrační lišta BARIKELL 
- Ocelové pásmo 
- zednická šnůra 
- Lopata 
- Svinovací metr 
- Krumpáč 
- Kolečko 





• Provede se podkladový zásyp stavební jámy štěrkopískem a zhutní se na 
požadovanou pevnost. 
• Vybetonuje se zpevněné dno stavební jámy hubeným betonem v min. tloušťce 
150 mm. Tímto bude srovnáno a zpevněno dno stavební jámy.  
• Zřídí se bednění základové desky s uložením výztuže. Bude zajištěno dostatečné 
krytí uložené výztuže dle specifikací projektové dokumentace.  
• Proběhne betonáž. Betonová směs bude na stavbu dovážena autodomíchávači. 
Betonová směs bude ukládána do bednění pomocí čerpadla Schwing 
s dosahovým ramenem. Maximální výška, ze které lze ukládat beton do bednění 
je 1,5 m, v opačném případě hrozí špatné rozmísení betonové směsi, které může 
negativně ovlivnit výslednou kvalitu betonu. Uložená betonová směs bude řádně 
hutněna pomocí ponorného a lištového vibrátoru v celém objemu desky. Po 
provedené betonáži musí být beton řádně ošetřován tak, aby nedošlo k 
nadměrnému vypařování vody, či nízkým teplotám. 
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• Provedeme rozvody vody a kanalizace.  
• Následuje obdobná betonáž základových pasů jako v případě základové desky. 
• Osadí se šachtové skruže a napojí na kanalizace 
• Vybední obvod pro základovou desku a bude zhotovena základová deska pro 
podlahu provozního objektu.  
• Bude provedena hydroizolace z asfaltových pásů natavena na penetrovaný 
podklad s minimálním přesahem 150 mm. 




Práce na hrubé spodní stavbě – základových a vodorovných nosných konstrukcí 




Největší rizika v této etapě výstavby jsou: 
 
- Riziko nestability zhotoveného bednění 
- Pád pracovníka do hloubky 
- Pád předmětu, kamene apod. na pracovníka ve výkopu 
- Zavalení pracovníku ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné 
stěny výkopu 
- Pořezání / nabodnutí na výztuž 
- Popálení 
- Působení vody na bezpečnost výkopu 
- Pád ze žebříku 
- Sjetí vozidla do výkopu, pád a převrácení stroje do výkopu po 
utržení hrany výkopu 
- Poranění pracovníků při práci se stroji 
- Zranění pracovníků při souběžné ruční práci ve výkopu 
 
4.2.3 Stěny ŽB nádrží ČOV (HSS) 
 
Tato etapa je detailně řešena v kapitole č. 7 – Technologický předpis pro bednění a 
betonáž monolitických stěn. 
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V této etapě budou postaveny svislé nosné zděné konstrukce a bude vyhotovena 




Izolace proti vodě    64,00 m2 
Zdivo – bet. TI tvárnice   50,30 m3 
Ztužující pás věnce C16/20    02,78 m3 
Výztuž pás věnce ocel 10505  00,28 m3 
ŽB překlady š. 400 mm   15,00 m 
Válcované nosníky    00,11 T 
Sbíjený dřevěný vazník    80,00 m 
Fošny 38/130 mm    130,0 m 
Krovy průř. 224 cm2    411,3 m 
Laťe rozt. svisl. 1000 mm   84,00 m2 
Laťe rozt. vodor. 260 mm   254,0 m2 
Spojovací materiál    06,43 m3 
Pojistná hydroizolace    84,00 m2 
Betonové střešní tašky   254,0 m2 
Hřebenové tašky    025,0 m 
Řezivo      06,43 m3 
 
 
Složení pracovní čety 
 
1x vedoucí čety – zadávání a koordinace prací 
2x zedník – zděné konstrukce 
2x pomocný pracovník – pomocná síla pro zedníky 
2x tesař - montáž bednění, demontáž bednění 
1x betonář (železář)- ukládání výztuže, betonáž, vibrování betonové směsi 
1x svářeč – spojování výztuže 
1x řidič autodomíchávače – doprava čerstvého betonu 
1x řidič autojeřábu 
1x vazač 
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Stroje a pracovní pomůcky 
 
- Teodolit PRO NIVO DGTA 10 
- nivelační přístroj GeoMax ZDL700 
- Rotační laser HILTI PR 30-HVS 
- Autodomíchávač Stetter AM 9 SHC  
- Čerpadlo na beton Schwing S36SX na podvozku Iveco AD 260 T35 6x4 
- Autojeřáb Tatra AD-20T 
- Automobil MAN 26.414 HIAB 200 C-4 s hydraulickou rukou 
- Kalové čerpadlo AL-KO BVP 19000  
- Svářecí agregát EinhellBT – EW 160 Blue  
- Úhlová bruska Bosch GWS 22-230 LVI 
- Vysokofrekvenční ponorný vibrátor – DYNAPAC AH 25S 
- Kotoučová pila Narex EKP 16D 
- Ruční míchadlo BOSCH 12 E Professional 
- Stavební míchačka SUPERBRIC 
- Vrtací kladivo Hilti TE 50 
- Ocelové pásmo 
- zednická šnůra 
- Lopata 
- Svinovací metr 
- Kolečko 





• Vyzdí se veškeré nosné zdivo. Zdění bude probíhat dle technologie dané 
výrobcem zdícího systému. První řada zdiva bude založena na hydroizolačních 
pásech, na které bude položena zakládací malta.  
• Po ukončení zdění se na zdivo upevní bednění, vyváží armokoše a zabetonuje se 
železobetonový ztužující věnec.  
• Na ztužující věnec bude osazena pozednice. 
• Vazníky budou osazeny na pozednici 120/120 kotvenou k věnci každou druhou 
vazbu. Ve vrcholu bude provedeno podélné ztužení pomocí dvojice fošen 38/120, 
dále diagonální zavětrování krajních vazeb.  
• Střecha bude opatřena pojistnou hydroizolací a nalaťována.  





Práce na hrubé vrchní stavbě – svislých nosných konstrukcích a střešního pláště 
započnou 18. 6. 2015, budou trvat 32 pracovních dnů a skončí 6. 8. 2015. 
 




Největší rizika v této etapě výstavby jsou: 
 
- Riziko při manipulaci s materiálem 
- Pád pracovníka z výšky 
- Pád předmětu, nebo břemene na pracovníka 
- Pořezání / nabodnutí na výztuž 
- Pád z žebříku, nebo lešení 
- Poranění pracovníků při práci se stroji 
 




V této etapě budou dokončeny vnitřní podlahy, osazeny zámečnické konstrukce 
v podobě lávek, schodnic větracích mřížek. Budou vyzděny vnitřní příčky udělány 
rozvody elektrické energie, vody a kanalizace dle PD. Dále budou osazeny výplně 
otvorů a omítnuty veškeré vnitřní stěny. Dále se udělají obklady a dokončení podlah až 




BP C12/15     08,56 m3 
Výztuž BP síť     00,18 T 
Polystyren PSB-S-20    12,00 m2 
Potěr písko-cem hlaz.    48,72 m2 
Sádrokarton tl. 15 mm    63,00 m2 
Betonové tvárnice - příčky   00,11 m3 
Omítka zdiva vápenná hladká  98,18 m2 
Omítka zdiva vápenná štuková  60,32 m2 
Výplně okenních  otvorů   06,30 m2 
Výplně dveřních otvorů   06,00 ks 
Ocelová vrata     01,00 ks 
Dřevěné palubky - obklad   62,00 m2 
Obklad     68,40 m2 
Dlažba      12,00 m2 
Ocelové zábradlí aj.    38,00 m 
Pororošt     10,00 m2 
Větrací mřížky    12,00 m2 
Malby vnitř.     189,0 m2 
Zdravotní instalace    01,00 kpl 
Elektr. Přímotopy    01,00 kpl 
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Složení pracovní čety 
 
1x vedoucí čety – zadávání a koordinace prací 
1x zedník – zděné konstrukce 
2x tesař - montáž krovu, bednění, demontáž bednění 
1x obkladač 
1x sádrokartonář 
1x betonář (železář)- ukládání výztuže, betonáž, vibrování betonové směsi 
1x omítkář 
1x malíř 
3x pomocný pracovník – pomocná síla pro zedníka, omítkáře, sádrokartonáře 
2x zámečník 
1x svářeč – spojování ocel. prvků 
1x řidič autodomíchávače – doprava čerstvého betonu 
1x řidič autojeřábu 
1x vazač 
 
Stroje a pracovní pomůcky 
 
- Teodolit PRO NIVO DGTA 10 
- nivelační přístroj GeoMax ZDL700 
- Rotační laser HILTI PR 30-HVS 
- Autodomíchávač Stetter AM 9 SHC  
- Čerpadlo na beton Schwing S36SX na podvozku Iveco AD 260 T35 6x4 
- Autojeřáb Tatra AD-20T 
- Automobil MAN 26.414 HIAB 200 C-4 s hydraulickou rukou 
- Kalové čerpadlo AL-KO BVP 19000  
- Svářecí agregát EinhellBT – EW 160 Blue  
- Úhlová bruska Bosch GWS 22-230 LVI 
- Vysokofrekvenční ponorný vibrátor – DYNAPAC AH 25S 
- Kotoučová pila Narex EKP 16D 
- Strojní omítačka PFT G4  
- Ruční míchadlo BOSCH 12 E Professional 
- Průmyslový vysavač Hilti VC 40–U(M)  
- Stavební míchačka SUPERBRIC 
- Vrtací kladivo Hilti TE 50 
- Ocelové pásmo 
- zednická šnůra 
- Lopata 
- Svinovací metr 
- Krumpáč 
- Kolečko 
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• Jako první se provedou se veškeré zámečnické konstrukce převážně v biologické 
části objektu (pochozí lávky apod.)  
• Dokončí se hrubá vrstva podlahy. Provádění betonových mazanin podlah bude 
následovat po uložení tepelných izolací podlah a separační fólie. 
• Následně se vyzdí příčky dle technologického postupu výrobce.  
• Udělají se veškeré rozvody elektrické energie, vody, ústředního topení a 
kanalizací. Osadí se plastové výplně otvorů.  
• U okenních otvorů budou osazeny parapety.  
• Provedou se vnitřní omítky a budou prováděny dle zásad a zvyklostí. Tolerance 
rovnosti prováděných omítek je stanovena do ± 2 mm na dvoumetrové lati. Je 
nutné, aby byly dodrženy technologické pauzy.  
• Sádrokartonové podhledy budou upevňovány na ocelový závěsný rošt.  
• Všechna revizní dvířka a prostupy budou řešeny protipožárně  dle požadavků 
projektu. Provádění obkladů, maleb a nátěrů bude prováděno odbornou firmou 
na vyzrálé podkladní vrstvy.  
• Podlahy se dokončí až po nášlapnou vrstvu. 
• Před dokončením stavby bude provedena montáž dveřních křídel, kompletace 
elektroinstalací, zdravotechniky, vzduchotechniky, bleskosvodů a ústředního 
topení. 





Práce na vnitřních dokončovacích pracích započnou 31. 7. 2015, budou trvat 39 





Největší rizika v této etapě výstavby jsou: 
 
- Riziko při manipulaci s materiálem 
- Pád pracovníka z výšky 
- Pád předmětu, nebo břemene na pracovníka 
- Pořezání / nabodnutí na výztuž 
- Pád z žebříku, nebo lešení 
- Poranění pracovníků při práci se stroji 
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4.2.6 Práce dokončovací vnější (PD – vnější) 
 
Výkaz výměr 
Fasádní barva      162,40 m2 
Cementová malta    040,00 m2 
Omítka stěn štuková    122,40 m2 
Okapní žlab     50,00 m 
Odpadní trouba    13,00 m 
 
Složení pracovní čety 
 
1x vedoucí čety – zadávání a koordinace prací 
1x zedník – zděné konstrukce 
2x omítkář 
1x malíř 




Stroje a pracovní pomůcky 
 
- Automobil MAN 26.414 HIAB 200 C-4 s hydraulickou rukou 
- Kalové čerpadlo AL-KO BVP 19000  
- Svářecí agregát EinhellBT – EW 160 Blue  
- Úhlová bruska Bosch GWS 22-230 LVI 
- Kotoučová pila Narex EKP 16D 
- Strojní omítačka PFT G4  
- Ruční míchadlo BOSCH 12 E Professional 
- Stavební míchačka SUPERBRIC 
- Vrtací kladivo Hilti TE 50 
- Ocelové pásmo 
- zednická šnůra 
- Lopata 
- Svinovací metr 
- Kolečko 
- Motorová pila 
- OOPP 
 




• U okenních otvorů budou osazeny parapety.  
• Na venkovní povrchy svislých obvodových konstrukcí bude nanesena štuková 
omítka. 
• Budou osazeny dešťové svody, které se svedou odpadní troubou do dešťové 





Práce na vnějších dokončovacích pracích započnou 6. 8. 2015, budou trvat 8 pracovních 




Největší rizika v této etapě výstavby jsou: 
 
- Riziko při manipulaci s materiálem 
- Pád pracovníka z výšky 
- Pád předmětu, nebo břemene na pracovníka 
- Pád z žebříku, nebo lešení 
- Poranění pracovníků při práci se stroji 
 






BP C8/10     021,42 m3 
Pletivo poplast.     248,00 m2 
Ostnatý drát     310,00 m 
Sloupek + vzpěry    090,00 ks 
Branka     001,00 ks 
 
Pěší a asfaltová komunikace 
 
Betonové dlaždice    050,00 m2 
Obrubníky     103,00 m 
Štěrkopísek     006,00 m3 
Mechanicky zpevněné kamenivo  003,90 m3 
Trubní drenáž DN100   070,00 m 
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BETON ASF.ABS TR.III   010,40 m3 




Zemina určená ke zpětnému zásypu:  1200,0 m3 
Ornice      228,00 m3 
Zatravňovaná plocha    1070,0 m2 
Stromky     007,00 ks 
 
Složení pracovní čety 
 
1x vedoucí čety – zadávání a koordinace prací 
1x řidič rypadla – nakladače – přesun zeminy 
1x řidič nákladního automobilu  
1x zedník – základy pro oplocení 
3x omítkář 
1x dlaždič 




Stroje a pracovní pomůcky 
 
- Teodolit PRO NIVO DGTA 10 
- nivelační přístroj GeoMax ZDL700 
- Rýpadlo-nakladač JCB - 4CX ECO SUPER SITEMASTER 
- TATRA T815-231S25/340 
- Ručně vedený válec WACKER RD 7H - S 
- Vibrační deska WACKER DPU 
- Vibrační pěch WACKER BS 60 – 2 
- Ocelové pásmo 
- zednická šnůra 
- Lopata 
- Svinovací metr 
- Krumpáč 
- Kolečko 
- Motorová pila 
- OOPP 




• Přemístíme a odstraníme zařízení staveniště. 
• Provedeme zásypy všech zbylých konstrukcí do výšky původního terénu. 
• Vybuduje se pomocí kolového rypadla protipovodňový násyp ČOV. Bude 
využita veškerá vytěžená zemina. Výkopek potřebný k násypu bude dovezen z 
výkopu kanalizačních stok. Zemina se použije v poslední etapě pro vytvoření 
násypu kolem stavby. Násyp budeme hutnit po vrstvách maximálně 300 mm na 
požadovanou únosnost dle PD. 
• Provedou se zpevněné plochy komunikací dle PD. 
• Rozprostřeme ornici z mezideponie  
• Areál bude oplocen. 
• Osejeme travní semeno v oblasti násypu a okolí. 




Práce na vnějších pracích v okolí stavby započnou 14. 8. 2015, budou trvat 61 





Největší rizika v této etapě výstavby jsou: 
 
- Riziko při manipulaci s materiálem 
- Pád pracovníka z výšky 
- Pád předmětu, nebo břemene na pracovníka 
- Pád z žebříku, nebo lešení 
- Poranění pracovníků při práci se stroji 
- Zranění pracovníků při souběžných ručních zemních pracích 




Tato problematika je detailně řešena v kapitole č. 5 Technická zpráva zařízení 
staveniště, část 5.11 Bezpečnost práce a v kapitole č. 7 Technologický předpis v části 
7.9 BOZP a v kapitole č. 8 Rizika pro provádění monolitických stěn. 




Tato problematika je detailně řešena v kapitole č. 5 Technická zpráva zařízení 
staveniště, část 5.10 Ochrana životního prostředí a nakládání s odpady. 
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5 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
V této kapitole se zabývám návrhem zařízení staveniště, koncepcí provozu, výpočtem 
potřebných energií el. energie a vody. Podle navržených technologií a dostupnosti 
staveniště jsem se snažil zvolit nejvhodnější řešení. Průběh výstavby jsem rozdělil do 
7mi etap. Zařízení staveniště jsem rozdělil do tří fází ve výkresech zařízení staveniště č. 
2, 3, 4. Průběh výstavby jsem rozdělil do 7mi po sobě jdoucích etap. 
 
5.1 Základní údaje o stavbě 
 
Uvedeny v oddíle 1.1 kapitola 1. Technická zpráva – STP. 
 
5.2 Rozdělení stavebních objektů a jejich charakteristika 
 
Uvedeno v oddíle 1.3 kapitola 1. Technická zpráva – STP. 
 
SO 01.01 Provozní část ČOV 
Provozní objekt je budova obdélníkového půdorysu o vnějších rozměrech 6,60 x 9,60 m 
navazující na biologickou část ČOV. Budova je nepodsklepená, jednopodlažní se 
sedlovou střechou. Podlaha provozního objektu je na kótě 529,30 m n.m., což je cca 2,0 
m nad rostlým terénem (ochrana před rozvodněným tokem).  
 
V objektu budou místnosti:    - hrubého mechanického předčištění  
      - dmýchárny 
- denní místnost se sociálním zařízením  
- sklad chemikálií a materiálu  
 
Objekt provozní budovy bude založen na základových pasech z prostého betonu. 
Základové pásy budou vybetonovány z betonu, k vyztužení bude použita ocel. 
Základová konstrukce je navržena nad úrovní současného terénu.  
Lapák písku bude vybudován v otevřeném výkopu. Dno lapáku písku bude vybudováno 
z vodostavebního betonu a skruží či kanalizačních trub z vodostavebního betonu.  
Do základových konstrukcí zasahuje stavební část konstrukce česlového žlabu. 
Konstrukce je provedena z vodostavebného betonu. Do pracovní spáry mezi základy a 
vodostavebný beton bude vložen gumový expandující pás.  
Nevhodná zemina bude odtěžena. Vytěžené jíly budou nahrazeny hutněným zásypem.  
Na zhutněném štěrkopískovém násypu bude provedena betonová vrstva z betonu a na ní 
základová železobetonová deska vyztužená ocelovou sítí. Podkladní betonová mazanina 
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bude provázána se základovým roštem. Štěrkopískový podsyp bude zhutněn. 
Vodorovná hydroizolace bude provedena z modifikovaných asfaltových pásů.  
Od hloubky 1 m je nutno počítat s prouděním podzemní vody. Toto je nutné zohlednit 
při zajištění dočasné stability svahů jámy. Stavební jáma bude odvodňována přenosným 
kalovým čerpadlem Q = 2,5 l/s. Odvodnění jámy bude provedeno pomocí obvodové 
drenáže a pomocnými drény do čerpací studny odkud bude voda čerpána do Bílé vody. 
 
Obvodové stěny provozního objektu budou z betonových tepelně izolačních tvárnic. 
Zbývající stěny a štíty provozní části jsou z betonových tvárnic. Příčky jsou vyzděny z 
příčkových betonových tvárnic. Obvodové zdivo bude zděné tepelně izolační 
maltovinou, nebo jinými VPC maltovinami podobných vlastností. Na stěnách se 
vybetonuje ztužující věnec.  
 
Krov nad provozní částí bude tvořen dřevěnými vazníky. Vazníky budou osazeny na 
pozednici  kotvenou k věnci každou druhou vazbu. Ve vrcholu bude provedeno podélné 
ztužení a diagonální zavětrování krajních vazeb.  
Střešní krytina bude z betonových tašek červené barvy na jednoduché laťování. Ve 
skladbě střechy je navržena parotěsná zábrana. V předposlední řadě budou umístěny 
větrací tašky. Hřebenáče budou provedeny na sucho. U okapu a u hřebene budou 
provedeny ochranné větrací pásy. Okapové žlaby, dešťové svody a parapetní plechy 
budou titanzinkové. Dřevěné prvky krovu budou opatřeny ochranou proti dřevokazným 
houbám a dřevokaznému hmyzu.  
 
Nad všemi místnostmi bude podhled ze sádrokartonových impregnovaných desek na 
dřevěném nebo kovovém roštu. Rošt bude zavěšen na dřevěnou konstrukci střechy. Nad 
mechanickým stupněm čištění bude použit sádrokarton určený pro vlhké prostředí.  
Nad podhledem bude pod tepelnou izolací provedena parozábrana z PAE folie. Strop 
nad místnostmi provozní části a hrubého předčištění bude zateplen volně položenou 
izolací ze skelné vaty. Do bednění ŽB věnce bude vložena tepelná izolace.  
 
V místnostech sociálního zázemí a místnosti obsluhy bude protiskluzná keramická 
dlažba. Hrubá podlaha objektu bude ŽB uložená na zhutněný zásyp. Podlahová deska 
bude po obvodě oddělena od ostatních konstrukcí (lapáku písku, kanálu česlí). V místě 
příček bude deska prohloubena.  
Na podlahové desce bude provedena hydroizolace. Ve dmychárně bude na hydroizolaci 
provedena betonová mazanina, vyztužená svařovanou sítí s oky, se zatřeným povrchem. 
V místnosti hrubého předčištění bude spádová betonová mazanina se zatřeným 
povrchem a v místnosti obsluhy bude betonová mazanina vyztužená svařovanou sítí 
s oky. 
 
Venkovní povrchy nosných konstrukcí budou opatřené vápenocementovou omítkou 
štukovou s nátěrem přírodní okrové barvy. Vnitřní omítky budou vápenocementové 
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hladké opatřené bílou malbou. V místnostech sociálního zařízení a v denní místnosti 
budou omítky vápenné štukové, opatřené bílou malbou. V umývárně bude proveden 
bílý keramický obklad.  
 
Okna jsou plastové otvíravé a sklápěcí v bílé barvě. Výplň oken tvoří desky z 
polykarbonátu. Ve štítových stěnách budou umístěny větrací žaluzie z pozinku. 
Vrata do dmychárny a mechanického stupně ČOV budou osazená do ocelové zárubně z 
úhelníků. Vnější dveře do místnosti obsluhy a aktivace jsou dřevěné a do dmychárny 
ocelové osazené do ocelové zárubně. Do místnosti obsluhy a do dmychárny budou 
zateplené, Vnitřní dveře budou dřevěné, osazené do ocelových zárubní.  
 
Do objektu bude zavedena elektroinstalace a vodovodní přípojka pitné vody. Splašková 
kanalizace ze sociálního zařízení bude zavedena do kanálu za samočisticí česle. Ležatá 
kanalizace bude osazena při betonáži základové desky.  
V umývárně bude osazena mísa WC, sprchový kout a umyvadlo. Ohřev TUV bude 
pomocí elektrického průtokového ohřívače.  
Prostory denní místnosti a sociálního zařízení budou vytápěny elektrickými přímotopy. 
Objekt bude chráněn proti atmosférické elektřině.  
Odvětrání sociálního zařízení bude pomocí okna.  
Prostor hrubého předčištění bude větrán čtyřmi větracími otvory. Odvětrání prostoru 
dmychárny bude zajištěno ventilátorem na fasádě a dvěmi s nasávacími otvory. Stejný 
ventilátor bude osazen do stěny mezi dmychárnou a hrubým předčištěním pro částečnou 
temperaci prostoru hrubého předčištění v zimním období. Oba ventilátory budou 
ovládány termostatem. V provozu bude vždy jen jeden ventilátor.  
 
Mechanický stupeň čištění je tvořen česlemi a vertikálním lapákem písku. Česle jsou 
umístěny v česlových žlabech. Strojně stírané česle jsou navrženy pro sklon česlic 70°. 
Mechanické česle v obtokovém žlabu jsou navrženy rovněž pro sklon česlic 70°. 
Nátoková i odtoková část česlového žlabu jsou lichoběžníkového tvaru. 
 
K separaci písku je navržen typový vertikální lapák písku. Dno záchytné části je 
vyspádováno. Regulace bude zajištěna pomocí stavítek.  
Žlaby pro česle i vertikální lapák písku jsou navrženy z vodostavebního betonu. Ke 
stavbě záchytné části se použije ztraceného bednění.  
 
SO 01.02 Biologická část ČOV  
Objekt aktivace navazuje na provozní objekt. Nádrže mají půdorysný tvar L o vnější 
rozměrech 13,3 x 8,4 m. Jedná se o železobetonovou monolitickou nádrž rozdělenou do 
4 sekcí (denitrifikace, nitrifikace, dosazovací nádrž, kalojem). Prostor nad sekcemi 
aktivace a dosazovací nádrže bude zakryt sedlovou střechou. Prostor kalojemu bude 
překryt ŽB deskou.  
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Nádrž bude betonována z vodostavebného železobetonu. Bude použito nechráněného 
betonu (bez hydroizolace). Základová deska a stěny nádrží budou vyztuženy vázanou 
výztuží.  
 
Nádrže budou založeny na podkladní desce z betonu. Deska bude vyztužená svařovanou 
sítí s oky. Pod podkladní deskou bude hutněný štěrkopískový podsyp.  
Výkopy budou provedeny ve formě stavební jámy o rozměrech 20,0 x 10,0 m. 
Podzemní voda se nachází 1 metr pod původním terénem. Stavební jáma bude 
odvodňována přenosným kalovým čerpadlem Q = 2,5 l/s. Odvodnění jámy bude 
provedeno pomocí obvodové drenáže a pomocnými drény do čerpací studny odkud 
bude voda čerpána do Bílé Vody.  
 
Svislé nosné konstrukce jsou vytvořeny z monolitického betonu. Dno nádrže tvoří 
železobetonová deska vyztužená ocelí.  
Štítové stěny aktivace jsou navrženy z betonových tepelně izolačních tvárnic. Stěna 
bude zděná tepelně izolační maltovinou nebo jinými VPC maltovinami podobných 
vlastností.  
 
Vstup do části aktivace bude pomocí ocelového předsazeného schodiště.  
Pro obsluhu technologického zařízení bude nad nádržemi vedena ocelová pochozí 
lávka. Pochozí lávka bude tvořena pororošty uloženými na ocelových nosných 
profilech. Zábradlí lávek bude ocelové.  
Veškeré ocelové konstrukce budou žárově pozinkovány. Pod střešní tašky nebude 
položena parotěsná zábrana ani jiná izolační vrstva. Střecha bude odvodněna 
povrchovými žlaby.  
 
Krov nad aktivací je navržen krokevní systém s krokvemi a kleštinami. Pozednice bude 
kotvena do stěny nádrže. Vodorovné síly z krokví budou přeneseny pomocí pásoviny 
přímo do úhelníku zabetonovaném na vnějším líci ŽB stěny nádrže. Podélné 
zavětrování budou zajišťovat fošny ve vrcholu a šikmé zavětrování v rovině střechy u 
krajních vazeb. Střešní krytina je z betonových tašek. V předposlední řadě budou 
umístěny větrací tašky. Hřebenáč bude proveden na sucho. U okapu a u hřebene budou 
provedeny ochranné větrací pásy.  
Střecha bude odvodněna povrchovými žlaby. Dřevěné prvky krovu budou opatřeny 
ochranou proti dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu.  
Prostor kalojemu bude překryt ŽB deskou z betonu.  
 
Stěny nádrží budou bez povrchové úpravy. Zděné štítové stěny budou opatřeny 
vápennocementovou štukovou omítkou a nátěrem přírodní okrové barvy.  
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SO 02 – Stoková síť 
Splašková stoková síť bude tvořena stokami gravitační a tlakové kanalizace, veřejnými 
částmi gravitačních kanalizačních přípojek a čerpacími stanicemi splaškových 
odpadních vod. Odpadní vody (WC, koupelna, kuchyň) z celé obce budou čištěny na 
nové ČOV.  
Stávající septiky budou po dokončení stavby vyřazeny z provozu, vydesinfikovány a 
zasypány vhodným materiálem.  
Stávající dešťová kanalizace bude i po výstavbě nové stokové sítě vyuţívána pro 
odvedení dešťových vod. 
 
SO 03  - přípojka NN  
 
Bude vybudována přípojka NN, napojena na energetickou síť. 
Kabely budou uloženy 0,8 m pod úrovní terénu do pískového lože a označeny budou dle 
platných předpisů. 
 
SO 04  - vodovodní přípojka, vodoměrná šachta  
 
Bude vybudována vodovodní přípojka z potrubí PE DN 50, PN 10. Délka vodovodní 
přípojky bude 172,5 m. Vodovodní přípojka bude napojena na existující vodovodní řad 
v obci a bude opatřena vodoměrnou šachtou. V celé délce vedení musí být zachováno 
minimální krytí vodovodního potrubí 1200 mm pod terénem v pískovém loži a 
označena dle platných prováděcích předpisů. Potrubí vedené pod pojízdnými plochami 
bude opatřeno chráničkou. 
 
SO 01.03 Komunikace 
 
Chodníky v areálu ČOV (cca 50,0 m2) budou zpevněny betonovou zámkovou dlažbou 
nepojízdnou. Dlažba bude ukládána do štěrkového lože frakce 4-6 mm. Po dokončení 
stavebních prací budou provedeny terénní úpravy. Nezpevněné plochy v areálu ČOV budou 
osazeny travním semenem o ploše cca 1070,0 m2. Rozprostření ornice bude provedeno 
nejpozději ke dni kolaudace. 
 
Komunikace v areálu ČOV (v ploše cca 260,0 m2)  
V trase této komunikace je navržena nová netuhá vozovka NN 6- 6 s předpokládanou třídou 
dopravního zatížení VI (velmi lehké, tj. průměrná intenzita provozu je < 15 těžkých 
nákladních vozidel v obou směrech za den) a s uvažovanou návrhovou úrovní porušení 
vozovky D3.  
Materiál   tloušťka [mm]  
- ABS III  40   Asfaltobeton střednězrnný, třídy III (ČSN 73 6121)  
- MZK   150   Mechanicky zpevněné kamenivo (ČSN 73 6126)  
- ŠP   200   Štěrkopísek (ČSN 73 6126)  
 
CELKEM  390 mm  
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SO 01.04 Příjezdová komunikace 
Je navržená ze zpevněného penetračního makadamu.  
Materiál    tloušťka [mm]  
- penetrační makadam  100  
- štěrk    150  
- štěrkopísek   150  
 
CELKEM   400 mm  
Délka příjezdové komunikace je 135,70 m a plocha je 625,4 m2. Průměrná šířka vozovky je 
3,5 m. 
 
SO 01.05 Oplocení terénní úpravy 
 
Areál ČOV bude oplocen. K oplocení bude použito drátěného pletiva poplastovaného v 
barvě zelené. Oplocení bude upevněno na ocelové sloupky o nadzemní výšce 1,8 m. Mezi 
rostlým terénem a spodní částí pletiva bude mezera 50 mm. Nad pletivem lze natáhnout 
ostnatý drát ve dvou řadách. Na horním volném konci budou trubky zaslepeny krycím 
uzavíracím plechem, který bude na volný konec navařen. V oplocení bude osazena brána 
šířky 4 m a branka šířky 1,1 m. Celková délka oplocení, vč. brány bude 160 m.  
Sloupky budou ukotveny do patek z prostého betonu C 12/12. Patka bude založena v 
nezámrzné hloubce 700 mm pod terénem.  
Všechny rohové sloupky a následně každý druhý sloupek v řadě bude z obou stran 
podepřen vzpěrami. Průměr sloupku je navržen 60 mm, průměr vzpěry je navržen 48 mm. 
Délka sloupku a vzpěr je navržena 2,5 m. Nosná konstrukce vjezdové brány a brány pro 
pěší bude opatřena obdobným ochranným nátěrem jako u oplocení. Zavěšení vrat bude 
provedeno závěsnými panty, zamykání posuvnou petlicí. 
 
Před zahájením stavebních prací bude v areálu ČOV sejmutá ornice tl. 150 mm (cca 228 
m3). Veškerá manipulace se zeminou bude zaznamenána v pracovním deníku. Zahájení 
skrývky zeminy bude písemně oznámeno Zemědělskému půdnímu fondu. V areálu ČOV 
bude proveden násypu k vyrovnání výškového rozdílu mezi rostlým terénem a upraveným 
terénem cca 1200 m3. 
 
SO 01.06 Trubní vedení vnější kanalizace ČOV 
 
Bude vybudována trubní splašková kanalizace o délce 66,5 m, , rozdělovací šachta a revizní 
šachty DN 1000. 
Gravitační stoková síť je navržena z plnostěnného materiálu potrubí s třívrstvou stavbou 
stěny. 
 
SO 01.07 Měrný objekt (MO) a Parschallův žlab 
 
Měrný objekt bude tvořen prefabrikovanou kanalizační šachtou ukončenou zákrytovou 
deskou. Vstup do šachty bude zajištěn stupačkami.  
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Parshallův žlab je vyroben z polypropylenu. 
 
SO 01.08 Výustní objekt „V1 O“ 
 
Výustní objekt je tvořen monolitickým betonem a dlažbou z lomového kamene. Dlažba je 
navržena v nejvíce zatížené části výustního objektu, která se nachází pod výtokem z 
potrubí. Lomový kámen je uložen do betonového lože. Pod podkladním betonem bude 
štěrkopískový podsyp. Objekt bude zaústěn pod úhlem 60 stupňů ve směru toku. 
 
SO 01.09 Dešťová kanalizace 
 
Bude vybudována dešťová kanalizace v délce 45m, potrubím DN 150 a DN 200. 
 
5.3 Technologické etapy výstavby 
Jednotlivé etapy výstavby představují zhotovení a připravení následujících dílčích 
činností: 
 
1. etapa - Zemní práce: 
- sejmutí ornice a její přemístění na mezideponii 
- hloubení stavební jámy s průběžným vkládáním pažení do ocelových zápor 
- hloubení rýh pro základové pasy š. 500 mm 
 
2. etapa - Hrubá spodní stavba (HSS )- základy a vodorovné konstrukce: 
- betonáž základových pasů bez bednění 
- provedení srovnávací vrstvy ze štěrkopísku 
- roznášecí betonová deska tl. 150 mm 
- provedení hlavní nosné ŽB desky tl. 400 mm 
- betonová deska vyztužená KARI sítěmi  
 
3. etapa - Hrubá spodní stavba (HSS )- svislé konstrukce: 
- zhotovení obvodových ŽB stěn tl. 400 mm, použito systémové bednění PERI pro 
stěnové prvky 
- zhotovení ŽB žlabu pro česle 
 
4. etapa - Hrubá vrchní stavba ( HVS ): 
- zhotovení svislých nosných konstrukcí z betonových TI tvárnic 
- zhotovení ŽB monolitických schodišť dle projektové dokumentace 
- zhotovení krovu střechy a následné zakrytí střešní krytinou 
 
5. etapa - Práce dokončovací vnitřní (PD-vnitřní): 
- rozvody elektrické energie 
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- rozvody vody a kanalizace 
- povrchové úpravy svislých konstrukcí – obklady + vápenné a štukové omítky 
- montáž SDK podhledů 
- montáž oken a dveří vč. zárubní 
- povrchové úpravy svislých konstrukcí – malby 
- povrchové úpravy vodorovných konstrukcí – zhotovení vrstev podlah až po ná- 
šlapné vrstvy  
 
6. etapa - Práce dokončovací vnější (PD-vnější): 
- povrchové úpravy svislých konstrukcí – vápennocementová štuková omítka 
- dešťové svody 
- povrchové úpravy svislých konstrukcí – malba 
 
7. etapa - Práce vnější v okolí stavby (PVOS): 
- úprava terénu a zhotovení protipovodňového násypu 
- zhotovení přilehlých pěších komunikací 
- zhotovení pozemních komunikací 
- zhotovení veškerých parkových úprav dle PD 
 
5.4 Charakteristika staveniště 
 
5.4.1 Popis staveniště 
 
Staveniště se nachází na okraji města Rozstání při toku potoka Bílá Voda. Na odlehlé 
plochy staveniště na výkresech označeny pod číslem 13, 14. bude v průběhu stavby 
uložena zemina (ornice a část výkopu ze stavební jámy), která bude, v poslední etapě č. 
7 – práce vnější v okolí stavby, znovu použita pro terénní úpravy. Nadbytečný porost 
pro odstranění se na pozemku nenachází.  Na místě budoucího objektu je dnes travnatá 
louka. Pro dopravu do prostoru staveniště lze za příznivých podmínek použít polní 
cestu, která vede kolem pozemku. Pro tuto cestu bude v oplocení staveniště zřízen 
druhý alternativní vjezd. Terén v místě stavby je téměř v celé jeho části rovinatý, mírně 
se svažující k řece. 
Během této výstavby nedojde ke zhoršení životního prostředí tak, aby bylo nutno 
vyhlásit jakékoliv pásmo ochrany. Po dobu výstavby bude bezprostřední okolí 
ovlivněno běžným stavebním ruchem a prašností. Velikost staveniště je nepravidelného 
obdélníkového tvaru cca 61x41,5 m. 
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5.4.2. Ohraničení staveniště 
 
Staveniště je v podstatě vymezeno vzrostlým porostem po obvodu parcely. Pro stavební 
účely bude zřízeno mobilní oplocení do výšky 1,8 m.  
 
Mobilní plotový díl: 
 
Technické parametry:  
- průměr vodorovné trubky 30 mm 
- průměr svislé trubky 42 mm 
- rozměr 3,5 x 2,0 m 







Umělohmotná patka:  
 
Technické parametry: 
- délka 680 mm 
- šířka 245 mm 
- výška 140 mm 









- tloušťka plechu 5 mm 
- šroub M10 x 60 mm 
- materiál pozink. 





Vjezd na staveniště bude hlavním vstupem s uzamykatelnou bránou ze 
zřízené přístupové staveništní komunikace. 
Obr. 5. Mobilní plotový díl 
 
Obr. 6. Umělohmotná patka 
Obr. 7. Zajišťovací spona 
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Druhý vstup (uzamykatelná brána) na staveniště bude zřízen na západní straně pro 
možnost použití přilehlé polní cesty. 
Vstupy na staveniště budou označeny bezpečnostními značkami a tabulkami se 
zákazem vstupu na staveniště nepovolaným osobám. Vjezdy na staveniště budou také 
opatřeny dopravními značkami pro potřeby staveniště vyznačené na výkresu  č. 6, 
příloha B6. Hranice staveniště jsou zakresleny na výkresu zařízení staveniště č. 2, 
příloha B2. 
 
5.5 Koncepce staveništního provozu 
 
Staveniště není řešeno jako průjezdné. Provoz na staveništi je řešen staveništní 
komunikací o šířce 4,5 m napojenou z příjezdové polní cesty. Pro přístup do stavební 
jámy bude vyhloubena šikmá rampa, která bude sloužit jako sjezd do této jámy 
s maximálním podélným sklonem 20°.  
 
Na pozemku je vyčleněna část plochy, sloužící jako parkoviště pro stavební stroje, na 
výkresech označena číslem 8. Odstavená mechanizace stojící na této ploše ZS bude 
zajištěna proti úkapům ropných látek vhodnými nádobami. V těsné blízkosti zázemí 
stavby bude vyčleněna plocha, jež bude sloužit jako parkoviště pro osobní automobily, 
na výkresech označeno jako číslo 7.  
 
Čištění komunikace vně staveniště, zejména při provádění zemních prací bude zajištěno 
dělníky vybavenými reflexními vestami popřípadě mechanicky například vysokotlakým 
vodním čističem nebo seškrabáním pomocí lopaty stroje. Nejlépe je však očistit 
nákladní automobily ještě před výjezdem na vozovku. Po celou dobu výstavby bude 
udržován bezpečný stav pracovních ploch i přístupových komunikací na staveništi.  
 
Kolem komunikace jsou umístěny skládky materiálu, bednících prvků. Mezideponie 
vytěžené zeminy a ornice je umístěna na západní a jižní části pozemku označeno jako 
číslo 13 a 14.  
 
Kanceláře, sociální zařízení a šatny jsou sestaveny z kontejnerů a jsou umístěny v 
jihovýchodní části staveniště, na výkresech označeny číslem 1. Přístup do buněk je 
zajištěn ze zpevněné staveništní komunikace. Zpevněné plochy skládek materiálu pro 
budování hlavního objektu se nacházejí v dosahu staveništní komunikace a jsou dobře 
přístupné. 
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5.6 Objekty zařízení staveniště 
 
Na staveništi budou použity stavební buňky od firmy TOI TOI, sanitární systémy, s r.o. 
Buňky budou pronajaty pro maximálně 10 stálých pracovníků.  
 
Buňky budou skladovány dle výkresu zařízení staveniště č. 2. Buňky a kontejnery se 
přivezou pomocí nákladního automobilu TATRA T 815 a budou uloženy na místo 
pomocí autojeřábu Tatra AD-20T. Všechny buňky budou položeny na betonové desky, 
uložené na místo před samotným dovezením. Jedná se o obytné kontejnery pro vedení 
stavby a vlastní dělníky a také kontejner se sanitárním zázemím. Před vlastní instalací 
buněk bude provedena přípojka vodovodu.  
 
Hygienická buňka nebude napojena na kanalizaci, ale na fekální tank, který bude 
v pravidelných intervalech odbaven fekálním vozidlem se zásobníkem. 
 
Buňky budou napojeny na elektrickou energii pomocí stavebních rozvaděčů, jež jsou 
napojeny na hlavní staveništní rozvaděč elektrické energie. Rozmístění buněk a je 
zakresleno ve výkresu zařízení staveniště č. 2, příloha B2. 
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5.6.1. Kanceláře, šatny a sanitární zázemí na staveništi 
 
5.6.1.1 Buňka vedení stavby – typ BK1 
 
Požadavky: vedoucí stavby 15-20m2, technický pracovník 8-12m2; porady 1,5-2m2/os 
Výpočet: 1*15=15m2; 7*2=14m2 
Návrh: 30m2 
 
5.6.1.2 Buňka šatna – typ BK1 




Kancelář, šatna - typ BK1 
 
Vnitřní vybavení: 1 x okno, 1 x elektrické topidlo, 1 x světlo, 3 x el. Zásuvka, okna s 
plastovou žaluzií, nábytek do kontejnerů BK1 - stoly, židle, skříně, věšák 
 
 Technická data: 
šířka: 2 500 mm 
délka: 6 000 mm 
výška: 2 800 mm 
el. přípojka: 380 V/32 A 
Obr. 8. Půdorys kanceláře BK1 
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5.6.1.3 Buňky hygienické zařízení 
 
Požadavek: 1umyvadlo/10osob, 1sprcha/15osob, 2 záchodové sedadla pro 11-50mužů, 
počet pisoárů shodný s počtem sedadel 
Výpočet: 16 osob – 2 umyvadla, 2 sprchy, 2 záchodová sedadla, 2 pisoáry 
 
Koupelna,WC – typ SK1 
 
Vnitřní vybavení: 4 x okno, 2 x světlo, 2 x elektrické topidlo, 2 x sprchová kabina, 3 x 
umývadlo, 2 x pisoár, 2 x toaleta, 1 x boiler 200 litrů. 
  
Technická data: 
šířka: 2 500 mm 
délka: 6 000 mm 
výška: 2 800 mm 
el. přípojka: 380 V/32 A 
přívod vody: 3/4" 





Obr. 9. Koupelna, WC – typ SK1 
   81 
 
Doplněna o fekální tank o objemu 9m3 a stejných půdorysných rozměrech, který bude 
umístěn pod samotný kontejner. 
 
5.6.2. Sklady nářadí a materiálů 
 
Jako sklady nářadí a menšího materiálu (nebo materiálu ohroženého povětrnostními 
vlivy na vnějších skládkách) bude sloužit dovezený kontejnerový sklad. Na výkresech 
zařízení staveniště je označen číslem 3. 
 
Skladový kontejner LK1 
 
Technická data: 
šířka: 2 500 mm 
délka: 6 000 mm 
výška: 2 800 mm 
 
Obr. 10. Fekální tank 
Obr. 11. Skladový kontejner LK1 
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5.6.3. Výrobní zařízení staveniště 
 
Tato část ZS na staveništi zastoupena nebude, protože betonová směs bude dovážena. 
Pro výrobu maltových a omítkových směsí postačí malé míchačky, omítací stroje 
zásobeny suchými pytlovými směsi nebo ruční míchadla směsí. Na stavbě není takové 
množství maltových a omítkových směsí aby bylo zapotřebí zřizovat výrobní zařízení. 
Směsi pro zdění, omítání, lepení dlažby apod.  bude dováženo v suchých pytlových 
směsích a po namíchání aplikováno na stavbu. Přípravna a ohýbárna oceli není 
zapotřebí, výztuž bude dodávána jen v potřebném množství a naohýbaná dle daných 
rozměrů. Na místě bude vyvázána a zabudována do konstrukce. 
 
5.6.4. Provozní zařízení staveniště 
 
Provozní zařízení staveniště tvoří přípojky vodovodu, kanalizace a elektřiny, staveništní 
oplocení, sklady a skládky. Přípojka vodovodu pro zařízení staveniště bude řešena 
provizorním napojením přívodu z nově zbudované vodovodní přípojky pro objekt SO 
01, která bude zakončena vodovodní šachtou s vodoměrem, označenou na výkresech 
ozn. VŠ. Přípojný bod je naznačen v situaci zařízení staveniště. Přípojka elektřiny bude 
napojena na nově zbudovanou přípojku el. energie NN pro objekt SO 01, jež je 
zakončena hlavním staveništním rozvaděčem s elektroměrem, označeným na výkresech 
zařízení staveniště číslem 12. Od tohoto hl. staveništního rozvaděče bude el. energie 
odebírána. Vše musí být odsouhlaseno správcem elektrické sítě. Dle příkonu 
napojených strojů a spotřebičů budou navrženy jističe. Napojovací místo je patrno z 
výkresu situace stavby. Telefonní spojení bude zajištěno pomocí mobilních telefonů. Na 
staveniště bude objednáván dle potřeby autojeřáb Tatra AD-20T. Autojeřáb bude 
obsluhován kvalifikovaným pracovníkem, který bude spolupracovat s pracovníky na 
stavbě. Před zahájením prací s autojeřábem budou mezi stavbou a dodavatelem zvedací 
techniky předána možná rizika prací tohoto stroje na stavbě. 
 
5.6.5. Místa skládek materiálu 
 
Dále jako součást zařízení staveniště budou vybudovány skládky výztuže, bednění, 
řeziva a dalších materiálů určených k zabudování do stavby. 
Pro tyto skládky je vyhrazena zpevněná plocha označená na výkresech číslem 4, 5, 6. 
Dále jako plochy pro skladování materiálu bude využita základová deska po řádné 
technologické pauze po provedení. Uzamykatelný sklad je na výkrese označen pod 
číslem 3. 
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Místo skládky zdiva 
 
Bude zřízena přechodná skládka betonových tepelně-izolačních bloků. Předpokládám, 
že množství materiálu bude odpovídat množství pro vyzdění veškerého zdiva.  
Jedna paleta = 1m3 , celkové požadované množství = 51m3, tedy 51 palet. 
Pro vyzdění je s překlady potřeba přibližně 53 palet. Při skladování po jedné paletě je 
potřebná plocha pro skladování cca 52 m2. Bude proto zřízena skladovací plocha o 
rozměrech cca 4 x 13 m označena na výkrese číslem 5. Doprava materiálu pomocí 
nákladního automobilu MAN 26.414 HIAB 200 C-4. Složení po paletách na skládku 
hydraulickou rukou automobilu. Skladování na skládce na paletách. 
 
Místo skládky řeziva 
 
Pro potřeby skládky řeziva trámů a hranolů pro střešní vazníky bude využita skladovací 
plocha, která v předešlé fázi sloužila pro uskladnění zdiva. Budou zde umístěny různá 
prkna, fošny, desky, stahovací latě, pomocné trámky apod. Nejdelší rozměr 
skladovaného prvku je 9,6 m.  
 
Místo skládky systémového bednění DOKA 
 
Na železobetonovou nádrž je zapotřebí zhruba 742 m2 bednění. Norma na 1 m2 
skladovací plochy činí 8m2 bednění, z toho vyplývá, že nutná plocha pro skladování 
bednících dílců DOKA je cca 92,75 m2. Tato plocha je moc velká a proto zvolíme 
postupné navážení a odvážení bednících dílců. Navážka proběhne ve 4 x dle potřeb 
stavby. Pro tyto potřeby tedy určujeme velikost plochy 4 x 5 m – 20 m2. Bude proto 
zřízena skladovací plocha označena na výkresech zařízení staveniště číslem 4. Tato 
skládka má snadný přístup na staveništní komunikaci. Bednění bude skladováno na 
podkladových hranolech 100x100 mm. Maximální výška jednoho stohu bednění je 8 
kusů. 
 
Místo skládky výztuže 
 
Skládka výztuže je označena na výkrese číslem 6. Výztuž zde bude dovezena dle 
harmonogramu automobilem MAN 26.414 HIAB 200 C-4. Složení 24,35 tuny a uložení 
po svazcích připravených tvarů na skládku hydraulickou rukou automobilu. Navržená 
plocha podle nejdelšího prutu 5m, je 4 x 6 m (24m2) dostatečná. Výztuž bude 
skladována na podkladových hranolech 100x100 mm a při dlouhodobějším skladování 
bude překryta plachtami, proti působení vody a vzniku případné koroze. 
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Sklad nářadí a drobného materiálu 
 
Pro tyto potřeby postačí navržený skladový kontejner LK1, který bude průběžně 
využíván pro uskladnění nářadí a potřebného drobného materiálu. V průběhu výstavby 
do něj budou naváženy a odváženy potřebné věci, stroje a materiály. Svým objemem by 




Bude sloužit pro osobní automobily a malou částí jako plocha pro malý směsný 
odpadový kontejner. Bude mít plochu 8 x 10,5 m. Plocha bude zpevněna hutněným 
násypem ze štěrkodrtě. Ta bude při likvidaci zařízení staveniště použita pro násyp ČOV. 
Plocha je na výkrese zařízení staveniště označena číslem 7. 
 
Parkoviště pro stroje 
 
Bude sloužit pro stroje využívané při zemních pracích. Povrch nezpevněný – pro stroje 
zemních prací není třeba. Plocha je na výkrese zařízení staveniště označena číslem 8. 
Rozměry jsou nepravidelného tvaru cca 12,8 x 12,6 m v rohu staveniště. 
 
 
Místo pro ostatní objekty zařízení staveniště 
 
Zahrnují další potřebné provozní objekty, jako je plocha pro umístění kontejnerů na 
Odpady na výkrese označená číslem 10 (stavební odpad - směsný), mezideponie 
vytěžené zeminy 10 x 10 m označená číslem 13 a ornice 41 x 13 m označená číslem 14. 
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5.6.6 Přejezdový násyp 
 
V místě před hlavním vjezdem na staveniště bude zřízen menší přejezdový násyp pro 
potřeby zařízení staveniště z důvodu lepší dopravy na staveniště při nepříznivých 
hydrologických klimatických podmínkách. Jako první zde bude  uložena betonová 
trouba DN 300, z důvodu nezabránění protékání povrchové vody. Následně bude zřízen 
násyp, na který bude použita vytěžená zemina ze spodních vrstev zemního profilu spíše 
kamenitého charakteru stavební jámy. 
 
Násyp bude po vrstvách hutněn na požadovanou únosnost pro provoz po komunikaci 
zařízení staveniště. Míra hutnění: Edef=10-15MPa. 
 
Jako poslední vrstva budou uloženy betonové panely pro roznesení zatížení od provozu 
do plochy. Budou použity silniční panely IZD 2370 kg 3000x1500x215 mm ve dvou 









Obr. 12. Přejezdový násyp 
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5.7 Provizorní přípojky zařízení staveniště 
Na staveništi budou provedeny provizorní přípojky vodovodu, kanalizace a elektřiny – 
viz výkres zařízení staveniště č. 2, příloha B2. 
5.8 Výpočet příkonu el. energie pro zařízení staveniště 
 
P1 – Instalovaný příkon pro elektromotory 
Stavební stroj Štítkový příkon (kW) ks celkem (kW) 
Svářecí agregát 4,0 1 4,0 
Úhlová bruska 2,2 1 2,2 
Ponorný vibrátor 1,6 1 1,6 
Kalové čerpadlo 1,0 2 2,0 
Ruční míchadlo 1,2 1 1,2 
Strojní omítačka 5,5 1 5,5 
Kotoučová pila 1,1 1 1,1 
Stavební míchačk. 0,8 1 0,8 
Vibrační lišta 1,1 1 1,1 
Vrtací kladivo 1,0 1 1,0 
Prům. vysavač 1,2 1 1,2 
Otopné těl. kanc. 2,0 2 4,0 
Otopné těl.WC 1,5 2 3,0 
CELKEM - P1   28,7 
 
P2 – Instalovaný příkon pro vnitřní osvětlení 
Stavební stroj Štítkový příkon (kW) ks celkem (kW) 
Buňka BK1 1,2 2 2,4 
WC SK1 0,58 2 1,16 
CELKEM – P2   3,56 
 
Nutný příkon elektrické energie: 
S = 1,1 x {[( 0,5 x P1 + 0,8 x P2 )2] + [( 0,7 x P1)2]}1/2 
S = 1,1 x {[( 0,5 x 28,7 + 0,8 x 3,56 )2] + [( 0,7 x 29,2)2]}1/2 
S = 29,38 Kw 
 
1,1 – koeficient ztráty ve vedení 
0,5 a 0,7 – koeficient současnosti el. motorů 
0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
1 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
 
Požadovaný příkon pro stavbu činí 29,38 kW.  
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5.9 Výpočet potřeby vody pro provoz zařízená staveniště 
 
A – Voda pro provozní účely 
Potřeba Norma ( l / m.j. ) m.j. celkem (l) 
Ošetřování betonu 200 140 m3 28000 
Míchání směsí 300 7,5 m3 2250 
CELKEM l / den - A   30250 
B – Voda pro hygienické a sociální účely 
Potřeba Norma ( l / m.j. ) m.j. celkem (l) 
Hygienické účely 40 16 os. 640 
CELKEM l / den - B   640 
 
C – Voda pro vedlejší technologické účely 
Potřeba Norma ( l / m.j. ) m.j. celkem (l) 
Čištění bednění 12,5 742,3 m2 9278 
Mytí vozidel 800 + 150 5 + 3 voz. 4450 
Mytí prac. pomůcek   500 
CELKEM l / den - C   14228 
 
*A – Dle vypočítané spotřeby vody, je vidět, že největší odběr bude při ošetřování 
betonu. Bude se vlhčit 3 dny => 28000 / 3 = A = 9333 l / den 
 
Výpočet spotřeby vody (l/s): 
Qn = (A * kn + B * kn + C * kn) / t * 3600 
        (9333 * 1,6 + 640 * 1,8 + 14228 * 2) / 8 * 3600  
Qn = 1,55 l / s 
 
Qn - spotřeba vody v l/s 
Pn - potřeba v l/den 
kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
1,6....příprava stavebních hmot 
1,8....hygiena a životní potřeby s úplnou kanalizací 
2,0....dopravní hospodářství 
t - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 
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DIMENZOVÁNÍ VODOVODNÍ STAVENIŠTNÍ PŘÍPOJKY - Ø POTRUBÍ 
Qn ( l / s ) 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7,0 11,5 
Světlost 
potrubí (mm) 
20 25 32 40 50 63 80 100 
 
Požadovaná spotřeba vody pro stavbu je 1,55 l / s a potřebná světlost potrubí je 40 mm.  
 
5.10 Ochrana životního prostředí a nakládání s odpady 
 
Rizikem může být únik ropných aj. nebezpečných látek do zeminy, v takových 
případech je třeba zeminu odebrat a předat k odborné likvidaci. 
V rámci odpadového hospodářství budou preferovány následující způsoby nakládáni s 
odpady: 
 
·  minimalizace vzniku 
· využití v místě vzniku 
· využití u jiné organizace 
· recyklace 
· termické zneškodnění 
· skládkování 
 
V souladu s předpisy: 
 
• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 
• vyhlášky č. 381-384/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů, (katalog odpadů, 
vyhláška o využívání a bezpečné zneškodnění odpadů) 
• vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu 
• Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve 
znění pozdějších předpisů (Vyhláška č. 502/2004 Sb.) 
 
Odpady likvidovat v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů. Povinností 
zhotovitele je uschovat doklady o předání odpadů do těchto provozoven pro případnou 
kontrolu. Během výstavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší případným pálením 
spalitelného odpadu. Lehký materiál musí být zajištěn proti odfouknutí. 
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Druh odpadu Kód odpadu Způsob likvidace 
Odpady ze svařování 12 01 13 Odvoz na skládku 
Upotřebené brusné nástroje a 
brusné materiály obsahující 
nebezpečné látky 
12 01 20 Odvoz na skládku 
Upotřebené brusné nástroje a 
brusné materiály neuvedené pod 
12 01 20 
12 01 21 Odvoz na skládku 
Snadno biologicky rozložitelné 
motorové, převodové a mazací 
oleje 
13 02 07 Odvoz na skládku 
Topný olej a motorová nafta 13 07 01 Odvoz na skládku 
Směsné obaly 15 01 06 Odvoz na skládku, Recyklace 
Obaly obsahující zbytky látek 
nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 
15 01 10 Odvoz na skládku, Recyklace 
Beton 17 01 01 Odvoz na skládku, Recyklace 
Keramický střep 17 01 06 Odvoz na skládku, Recyklace 
Směsi nebo oddělené frakce 
betonu 
17 01 07 Odvoz na skládku 
Asfalt 17 08 04 Odvoz na skládku 
Plast 17 02 03 Odvoz na skládku, Recyklace 
Dřevo 17 02 01 Odvoz na skládku, Recyklace 
Asfaltové směsi 17 03 01 Odvoz na skládku 
Asfaltové směsi mimo 17 03 01 17 03 02 Odvoz na skládku 
Železo a ocel 17 04 05 Odvoz na skládku, Recyklace 
Směsné kovy 17 04 07 Odvoz na skládku 
Kabely 17 04 10 Odvoz na skládku 
Kabely mimo 17 04 11 17 04 11 Odvoz na skládku 
Zemina a kamení obsahující 
nebezpečné látky 
17 05 03 Odvoz na skládku 
Zemina a kamení neuvedené 
pod číslem 17 05 03 
17 05 04 Odvoz na skládku 
Izolační materiály neuvedené 
pod číslem 17 06 01 a 17 06 
03 
17 06 04 Odvoz na skládku, Spalovna 
Komunální odpad 20 03 01 Odvoz na skládku – tříděný odpad  
 
Kontejnery na výkrese označeny č. 9 budou vyváženy 1 x za 21 dní, kontejner na 
směsný stavební odpad pak 1 x za 14 dní, nebo dle aktuální potřeby stavby. Odpad bude 
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5.11 Bezpečnost práce 
 
Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví a zdravé životní podmínky jejich 
uživatelů ani uživatelů okolních staveb. Po dokončení výstavby je nutné užívat 
konstrukce podle předpokladu projektu či výrobce konstrukcí a technického vybavení. 
Konstrukce a technologické vybavení musí být udržováno v dobrém technickém stavu a 
pravidelně revidováno podle povahy a užívání. 
 
Veškeré stavební práce se musí bezpodmínečně řídit těmito zákony a nařízeními vlády: 
- Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 
- Nařízení vlády č. 523/202 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., 
- kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
- Nařízení vlády 441/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., 
- kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění 
nařízení vlády č. 523/2002 Sb. 
- Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost 
- a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 378/2008 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní 
- prostředí 
- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky 
- Zákon č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
- Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 




Zhotovitel stavebních prací má povinnost vybavit všechny osoby na staveništi 
ochrannými pracovními prostředky. Dále je zhotovitel povinen vyškolit pracovníky z 
předpisů k zajištění bezpečnosti práce a následně ověřovat jejich znalosti. Rovněž je 
   91 
 
povinen vést evidenci školení a zkoušek, odborné způsobilosti pracovníků a jejich 
zdravotní způsobilosti. 
 
Je povinností pracovníků dodržovat bezpečnostní předpisy a používat ochranné 
pomůcky.  
 
Požadavky na bezpečnost pro provádění staveb jsou upraveny podrobně, v části 7.9 
BOZP a kapitola č. 8 Rizika pro provádění monolitických stěn. Při provádění a užívání 
stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.  
 
5.12 Časový plán montáže a demontáže zařízení staveniště 
 
Časový plán montáže a demontáže je součástí přílohy B9 – Časový plán SO 01. 
V kapitole č. 3 Časové a finanční plány stavby. 
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(měs.) Cena Poznámka 
Kancelář vč. dopr. 3 500 Kč 7 24 500 Kč   
Šatna vč. dopr. 3 500 Kč 7 24 500 Kč   
Buńka pro hygienu vč. dopr. 4 500 Kč 7 31 500 Kč   
Fekální kontejner vč. dopr. 1 500 Kč 7 10 500 Kč   
Sklad nářadí a materiálu vč. dopr. 3 000 Kč 7 21 000 Kč   
Kontejner na stavební odpad vč. dopr. 3 600 Kč 7 25 200 Kč   
Staveništní rozvaděč     7 25 000 Kč   
Dopravní značení   1 000 Kč 7 7 000 Kč   
Zpevnění komunikace       13 600 Kč 
850 Kč / m3  (16 
m3) 
Betonová trouba DN 300       3 300 Kč 550 Kč / m (6 m) 
Betonové panely vč. dopr. 4 860 Kč 7 34 020 Kč 180 Kč / m2 (27 m2) 
Staveništní rozvody       5 000 Kč   
Mobilní oplocení vč. dopr. 18 950 Kč 7 
132 650 
Kč 11 Kč / 3,5 m 
Celková cena pronájmu 357 770 Kč 
Zřízení a likvidace 
 
300 Kč 120 Nh 36 000 Kč   
Celková cena zařízení 
staveniště   393 770 Kč 
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6 STAVEBNÍ STROJE A MECHANISMY 
6.1 Stroje pro měření 
6.1.1. Digitální Teodolit PRO NIVO DGTA 10 
Použití: Teodolit bude použit k výškovému a 
směrovému 
vyměřování při vytyčování staveniště. 
Typ: Elektronický 
Přesnost: 10´´ (60cc) 
Zvětšení dalekohledu: 30x 
Min. zaostření: 1,3m 
Průměr objektivu: 45 mm 
Násobná konstanta: 100 
Trubicová libela: 30´´ 
Krabicová libela: 8´ 
Zvětšení: 3x 
Min. zaostření: 0,5m  
 
6.1.2. Digitální nivelační přístroj GeoMax ZDL700 
Použití: K výškovému vytyčování. 
Zvětšení: 24x 
Přesnost: +/- 0,7mm/km 
dosah elekt. měr. Délek: 2 - 100m 
měřící čas: pod 3s 
kompenzátor: magneticky tlumený 
rozsah kompenzátoru: +/- 10´ 
napájení: 4 x AA baterie 
hmotnost: 2kg 
 
6.1.4. Rotační laser HILTI PR 30-HVS s příslušenstvím 
Použití: K výškovému vytyčování a k provádění rovinných 
ploch, jako jsou 
betonáže základových desek, betonových podlah, ale i 
usazování 
zárubní apod. 
Funkce laseru: Vodorovné vyrovnání, Svislé zarovnání, 
Digitální sklon, Jeden 90° laserový paprsek 
Provozní rozsah: 2-500 m 
Rozsah samočinného vyrovnání 
Obr. 13. Teodolit PRO NIVO DGTA 
10 
Obr. 14. GeoMax 
ZDL700 
Obr. 15. Rotační laser HILTI 
PR 30-HVS 
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za pokojové teploty: ±5 ° 
Přesnost: ±0.75 mm při 10 m 
Typy sklonu: Jedna osa 
Nastavení sklonu osy X – rozsah: -15 - 8.6 % 
Stupen krytí IP: IP 66 (IEC 529) 
Rozsah provozní teploty: -20 - 50 °C 
Čas provozu s baterií Li-ion: 25 h  
6.2 Stroje pro dopravu a zemní práce 
 
6.2.1 Rýpadlo-nakladač JCB - 4CX ECO SUPER SITEMASTER 
Rýpadlo-nakladač JCB – 4CX ECO je navržen pro hloubení základové stavební jámy 
při stavbě hlavního objektu ČOV Rozstání, dále pak při hloubení rýh pro kanalizaci, 
jednotlivé přípojky a také pro vytvoření násypového přejezdu přes terénní nerovnost 
před vjezdem na staveniště. Je navržen kolový rýpadlo-nakladač z důvodu jeho 
samostatné mobilnosti. Maximální rychlost stroje je 38,1 km/hod, což je pro potřeby 
přemisťování zeminy na mezideponii dostačující. Při nepříznivých terénních 
podmínkách (podmáčený terén) by tento stoj neměl mít problém, díky jeho velkým 
kolům. 
 
Obr. 16. Rypadlo-nakladač 4XC ECO SITEMASTER 
Technické parametry:  
Max. výkon motoru: 81 kw (109 k) 
Max. hloubka výkopu: 6,51 m 
Max. kapacita nakladače: 1,3 m³ 
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Obr. 17. Rozměry statické rypadlo-nakladač 4XC ECO SITEMASTER 
 
Obr. 18. Rozměry statické rypadlo-nakladač 4XC ECO SITEMASTER 
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Obr. 21. Rozměry rypadla-nakladače 4XC ECO SITEMASTER 
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6.2.2 Autodomíchávač Stetter AM 9 SHC  
 
Bude použit pro dopravu betonových směsí z betonárny na staveniště. 
 
Technické parametry: 
Pohon bubnu: přídavný motor 
Nominální objem: 9,3 m3 
Hmotnost: 4,98 t 
Max. celková hmotnost: 32 t 
Požadovaný výkon: 78 kW 










6.2.3 Čerpadlo na beton Schwing S36SX na podvozku Iveco AD 260 T35 6x4 
 
Čerpadlo na beton Schwing S36SX na podvozku Iveco AD 260 T35 6x4 určeno pro 
přepravu betonové směsi po staveništi. Beton se bude čerpat do úrovně čerpadla do 
maximální vzdálenosti 14m. 
 
Technické parametry: 
Svislý dosah: 36,1m 
Max. dodávka směsi: 165 m3/h 
Tlak čerpadla na beton: 85 bar 















Obr. 22. Autodomíchávač Stetter AM 9 SHC 
Obr. 23. Čerpadlo na beton Schwing S36SX 





Obr. 24. Dosah čerpadla betonové směsi na beton Schwing S36SX 
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6.2.3 TATRA T815-231S25/340 
Použití: Nákladní automobil je určen k odvozu zeminy, dovozu sypkých materiálu apod. 
 
Technické parametry: 
Motor: EURO 5, 325 kW, 2100 Nm / 
1100 min-1 
Max. rychlost: 85 km / hod 
Kabina: 2 dveře, 2 sedadla 
Rozvor náprav: 3440 + 1320 mm 
Max. přípustná hmotnost: 28.500 kg 
Světlá výška: 280 mm 
Užitné zatížení: 16300 kg 
Objem korby: 9 m3 
 
 
Obr. 26. Rozměry TATRA T815-231S25/340 
 
6.2.4 Autojeřáb Tatra AD-20T 
Autojeřáb bude použit při budování 
zařízení staveniště, přepravě výztuže, 
bednění, při přemisťování ocel. 
konstrukcí stavby, při montáži 
prefabrikovaných betonových šachet. 
Jeřáb je nadimenzován na nejtěžší 
prvek a nejvzdálenější prvek.  
Obr. 25. TATRA T815-231S25/340 
Autojeřáb Tatra AD-20T 
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Nejtěžším prvkem bednění bude deska o velikosti 1350x3300mm s hmotností 259,3 kg. 
Zároveň se tento prvek stane i nejvzdálenějším břemenem. Nejvzdálenějším a také 
nejtěžším prvek se také může stát paleta s betonovými tepelně-izolačními tvárnicemi 
BIO plus 100. Paleta se skládá z 40ks těchto tvárnic a váží 920kg. Potřebná délka 
vyložení je u palety 15,0 m a u bednění 17,0 m. Nejmenší vzdálenost od vnější hrany 
objektu je 6 m. 
 
Technické parametry: 
Šírka s vysouvacími opěrami: 5500 mm 
Celková hmotnost: 28740 kg 
Nosnost: 20000 kg 
Typ podvozku: MAN 6x6 
Výkon motoru: 208 kW  
Maximální rychlost: 70 km/h 
délka ramene: 23 m 


















Obr. 27. Rozměry autojeřábu Tatra AD-20T 
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Zátěžová křivka autojeřábu: 
 
 
Obr. 28. Zátěžová křivka autojeřábu Tatra AD-20T 
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6.2.6 Automobil MAN 26.414 HIAB 200 C-4 s hydraulickou rukou 
Bude použit při přepravě materiálů ze stavebnin na staveniště např. zdící prvky, 
armatura, lešení prefabrikované betonové šachty, trubní vedení, maloobjemové odpadní 




Typ vozidla: MAN 26.414 HIAB 
200 C-4  
Zaplachtování: ne  
Nosnost vozidla: 12 t  
Nosnost hydraulické ruky: 7 t  
Dosah hydraulické ruky: 11,8 m  
Ložná plocha (délka): 6200 mm 
Ložná plocha (šířka): 2450 mm  






Obr. 30. Zátěžová křivka hydraulické ruky 
Obr. 29. Automobil MAN 26.414 HIAB 200 C-4 
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6.2.7 Ručně vedený válec WACKER RD 7H - S 
Ručně vedený válec WACKER RD 7H - S se bude používat při zhutnění plochy 
podkladního polštáře ze štěrkodrti na které bude stát samotný objekt ČOV Rozstání. 
Válec dále využijeme při realizaci přilehlé komunikace v areálu ČOV Rozstání. 
 
Technické parametry: 
Provozní hmotnost: 810 kg 
D x Š x V: 2630 x 700 x 1165 mm 
Průměr bandáže: 420 mm 
Odstředivá síla: 13 kN 
Frekvence: 55 Hz 
Typ motoru: Vzduchem chlazený čtyřtaktní 
jednoválcový naftový motor 
Zdvihový objem: 413 cm3 105 





6.2.8 Vibrační deska WACKER DPU 
Vibrační deska WACKER DPU bude používána pro hutnění zásypů vedení 




Provozní hmotnost: 166 kg 
Odstředivá síla: 25 kN 
Velikost desky: 500 x 703 mm 
Pracovní šířka: 500 mm 
Frekvence: 90 Hz 
Plošný výkon max.: 600 m2/h 
Typ motoru: Vzduchem chlazený 1válcový naftový 
motor 
Výkon motoru: 3,4 kW 
Zdvihový objem: 232 cm3 





Obr. 31. Ručně vedený válec WACKER RD 7H – S 
 
Obr. 32. Vibrační deska WACKER 
DPU 
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6.2.9 Vibrační pěch WACKER BS 60 – 2 
 
Vibrační pěch WACKER BS 60 - 2 bude využit při pokládce kanalizačního potrubí a 
dešťového potrubí k zhutnění nasypané a podkladní zeminy dle požadovaných norem 




Provozní hmotnost: 66 kg 
Velikost pěch. nástavce: 280 x 330 mm 
D x Š x V: 673 x 343 x 965 mm 
Počet úderů max. 1/min.: 700 
Plošný výkon: 164,6 m2/h 
Typ motoru: vzduchem chlazený 2taktní 1válcový 
benzín. motor 
Zdvihový objem: 80 cm3 





6.3 Stroje a nářadí pro potřeby 
staveniště 
 
6.3.1 Svářecí agregát EinhellBT – EW 160 Blue  
Svářecí agregát bude použit pro sváry při provádění 
výztuže a při montáži OK.  
 
Technické parametry:  
Síťová přípojka: 230V/400V – 50Hz  
Příkon: 4kVA při 80A  
Svařovací proud: 55 – 160A  
Průměr elektrody: 2,0 – 4,0 mm  
Napětí: při chodu naprázdno 48V  
Jištění: 16 (A)  
 
Obr. 33. Vibrační pěch 
WACKER BS 60 - 2 
 
Obr. 34. Svářecí agregát EinhellBT – 
EW 160 Blue 
   106 
 
6.3.2 Úhlová bruska Bosch GWS 22-230 LVI  
Úhlová bruska bude sloužit k dořezávání betonových prvků a zakracování přečnívající 
výztuže. Je vybavena pojistkou zastavující kotouč při zpětném rázu. Dále ochranou před 
opětovným zapnutím bránicí samočinnému spuštění nářadí po výpadku proudu.  
 
Technické parametry:  
Jmenovitý příkon: 2.200W  
Volnoběžné otáčky: 6.500min-1  
Závit hřídele brusky: M 14  
Hlavní rukojeť: Násada  
Průměr kotouče: 230 mm  
Hmotnost bez kabelu (EPTA): 5,4kg  
 
 
6.3.3 Vysokofrekvenční ponorný vibrátor – DYNAPAC AH 25S  
Ponorný vibrátor betonové směsi vysokofrekvenční. Bude sloužit pro hutnění betonové 
směsi v bednění.  
 
Technické parametry:  
Napětí: 230V/1600W.  
Rozměry: 337x205x200 mm  
Ochrana: proudový chránič  
Hmotnost: 6,6kg  
   
 
 
6.3.4. Kalové čerpadlo AL-KO BVP 19000  
Kalové čerpadlo bude použito k nutnému odčerpání dešťové vody z výkopu. Nutno mít 
3ks. Jedno čerpadlo jako záložní. 
 
Technické parametry:  
Příkon: 1000 W  
Max. dopravní výška: 11 m   
Max. dopravené množství: 19 000 l/h   
Max. ponorná hloubka: 7 m   
Max. velikost pevných příměsí: 38 mm   
Max. teplota čerp. kapaliny: 35° C 
Hmotnost cca: 8 kg  
Obr. 35. Úhlová bruska Bosch GWS 22-230 LVI 
Obr. 36. Vysokofrekvenční ponorný vibrátor – 
DYNAPAC AH 25S 
Obr. 37. Kalové 
čerpadlo AL-KO 
BVP 19000 
   107 
 
6.3.5 Strojní omítačka PFT G4  
Použití při vnitřním a venkovním omítání objektu SO01  
 
Technické parametry:  
Napájení: 400V  
Pohon: mísící/čerpací  
Motor: 5,5kW  
Výkon stroje s čerpadlem D6: 20lit./min  
Provozní tlak: max 30bar  
Hmotnost celkem: 253kg 
 
6.3.6 Motorová pila Husqvarna 450 
Určena k řezání a kácení rostlých dřevin. Dále pak k 
dělení řeziva a dřevěného materiálu.  
 
Technické parametry:  
Výkon: 2,4 kW  
Hmotnost: 4,7 kg  
Délka pily: 0,42 m 
 
6.3.7 Kotoučová pila Narex EKP 16D 
Používá se k řezání dřevěného materiálu (i na bázi dřeva), 
především plošných prvků.  
 
Technické parametry:  
Výkon: 1,1 kW  
Hmotnost: 3,4 kg  
Průměr kotouče: 0,160 m 
Otáčky: 4700 ot/min 
 
 
6.3.8 Stavební míchačka SUPERBRIC  
Bude sloužit pouze pro míchání betonových zálivek a jako případný doplňek pro 
míchání betonu pro stropní dobetonávky. Proto bude stačit menší objem míchačky.  
 
Technické parametry:  
Eletrické napájení: 230 / 50 V/Hz  
Hmotnost: 48 kg  
Objem bubnu: 136 l  
Rozměr: 124 x 80 x 124 cm  
Výkon motoru: 0,24 HP  
Obr. 38. Strojní omítačka PFT 
G4 
Obr. 39. Motorová pila Husqvarna 
450 
Obr. 40. Kotoučová pila Narex 
EKP 16D 
Obr. 41. Stavební 
míchačka 
SUPERBRIC 
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6.3.9 Vibrační lišta BARIKELL 
Bude sloužit pro kvalitní zhutnění základové desky.  
 
Technické parametry: 
Výkon: 1,1 kW  
Typ motoru: Honda GX 31  




6.3.10 Vrtací kladivo Hilti TE 50  
S tímto vrtacím kladivem budeme provádět potřebné 
otvory do betonových konstrukcí.  
 
Technické parametry: 
Frekvence příklepu: 5,2 J  
Plná frekvence příklepu: 3180 impacts/minute  
Příklepové vrtáky: 16 - 25 mm  
Max. rozsah příklepově vrtaných průměrů: 12 – 32 mm  
Doporučené průměry vrtání s příklepovými korunkami 45 - 
68 mm  
Rozměry: 462 x 113 x 243 mm  
Váha: 5,7 kg 
 
6.3.11 Průmyslový vysavač Hilti VC 40–U(M)  
Bude sloužit k odstraňení nečistot před betonážemi, k úklidu a 
čištění stavebních konstrukcí.  
 
Technické parametry: 
Kapacita nádoby: 36 l  
Kapacita prachu: 40 kg  
Kapacita vody: 25 l  
Průměr hadice: 36 mm  
Max. tlak odsávání: 220 mbar  
Délka hadice: 5 m 
Obr. 42. Vibrační lišta 
BARIKELL 
Obr. 43. Vrtací kladivo Hilti TE 50 
Obr. 44. 
Průmyslový vysavač 
Hilti VC 40–U(M) 
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6.3.12 Tlaková myčka PW 3200  
Tlakové otryskání nečistot z dopravních prostředků a stavby. 
 
Technické parametry: 
max tlak: 220 bar 
měrný průtok: 15,2 l/mm 
výkon: 10 HP  
přepravní hmotnost: 57 kg 
rozměry: (d/š/v) 740 x 650 x 670 mm  
typ trysky: výměnná  
podvozek: na kolečkách pohyblivý  
hadice (délka/průměr): 20200 / 10 mm 
 
6.3.13 Staveništní rozvaděč RSTA 1 BONEGA  
Pro měření proudu pro účely staveniště, rozvod elektrické energie pro účel staveniště a 
stavby  
 
Technické parametry: 1 x hlavní jistič 40 A, 1 x hlavní vypínač 40 A, 1 x proudový 
chránič 40/4/0,03 A, 4 x zásuvka 32A/400V/5P, 2 x zásuvka 230 V, 4 x jistič 32 A/3, 
jistič 16 A/1 příprava pro elektroměr. 
 
Obr. 46. Staveništní rozvaděč RSTA 1 BONEGA  
 
6.3.14 Ruční míchadlo BOSCH 12 E Professional  
Použití při míchání pytlovaných směsí (malta, lepidlo, beton, …)  
 
Technické parametry:  
Napájení: jednofázové, 230V  
Příkon: 1200W U 
Upínání míchací metly: M14  
Maximální kroutící moment: 12Nm  
Maximální objem míchání: 50kg  
Otáčky na prázdno: 0 – 1000 ot./min  
Hmotnost: 5,3kg 
Obr. 45. Tlaková myčka PW 
3200 
Obr. 47. Ruční míchadlo BOSCH 12 E 
Professional 
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7 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO BEDNĚNÍ A 
BETONÁŽ MONOLITICKÝCH STĚN 
 
7.1 Obecné informace 
 
7.1.1 Obecné informace o stavbě 
 
Jsou řešeny v kapitole č. 1 Technická zpráva stavebně technologického projektu v části 
1.1 Základní údaje o stavbě a části 1.5 Celkový popis stavby. 
 
7.1.2 Obecné informace o procesu 
  
 Technologický předpis se zpracovává pro provádění železobetonové stěnové 
konstrukce zásobníků ČOV. Zásobníky jsou podzemní, vodotěsné, železobetonové, 
založené na železobetonových deskách a zhutněném betonem prolévaném štěrkovém 
polštáři. Bude vytvořena stavební jáma 20x10 metrů a zemina bude odtěžena.  Deska 
bude vyvázána výztuží a zabetonována. V místech stěn bude příprava pro navázání 
svislé výztuže. Beton pro provádění těchto objektů je navržen jako C30/37-XA2 V8, D-
max 16mm S3. Betonářská výztuž v konstrukcích je uvažována 10 505 R (B 500B). ŽB 
stěny budou vyvázány výztuží, bedněny systémovým bedněním, do kterého se bude 
následně dopravovat betonová směs. Beton bude na stavbu dovážen z betonárny 
z blízkého okolí. Armovat se bude na staveništi. 
 
7.1.3 Dělení stavby na stavební objekty 
 
Jsou řešeny v kapitole č. 1 Technická zpráva stavebně technologického projektu v části 
1.3 Členění stavby na hlavní stavební objekty. 
 
7.1.4 Doba realizace 
 
Práce na hrubé spodní stavbě – konstrukcích nádrží ČOV započnou 20. 4. 2015, budou 
trvat 53 pracovních dnů a skončí 15. 6. 2015. 
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7.2 Převzetí pracoviště 
 
7.2.1 Převzetí pracoviště 
 
Převzetí pracoviště proběhne po úspěšném dokončení zemních a základových prací. 
Předchozí proces má stejného zhotovitele, tudíž sám zodpovídá za kontrolu předchozích 
prací.  
 
7.2.2 Připravenost pracoviště 
 
Při převzetí musí být na pracovišti: 
 
- provedeny čerpací studny, osazeny čerpadla, na stavbě musí být stále připraveno 
náhradní čerpadlo. 
- skončeny veškeré výkopové práce. 
- geologem přebrána a odzkoušená základová spára. 
vše se zapíše do stavebního deníku dodavatele i subdodavatele. 
- zkontrolováno provedení betonové konstrukce, na kterou budou 
zhotoveny svislé stěny ČOV. 
- zkontrolována přesná poloha vyčnívajících výztuží, pomocí které budeme napojovat 
výztuž stěn nádrže. 
 
Práce mohou začít, pokud byla dodržena technologická přestávka 7 dní z důvodu zrání 
betonu předchozí konstrukce dna. 
 






Celá konstrukce nádrže bude zhotovena z vodostavebného železobetonu C30/37 XA2 
XF1 XW1. Výztuž je navržena z oceli 10 505 (B500B). Potřebná výztuž je uvedena v 
příslušné projektové dokumentaci.  
 
Beton C30/37 XA2      102,8 m3 
Výztuž B500B      17,53 T 




Bude použito systémové bednění DOKA. Výška železobetonových stěn je 
5000 mm. Výška poskládaných dílců bednění bude 5100 mm. 
Celkové množství potřebného bednění je 742,3 m2. 
 
Pozn. Výpis rámových prvků je řešen pouze pro zakládací řadu bednění. 
 
RÁMOVÝ PRVEK FRAMAX XLIFE  1350x3300 MM  63 KS 
RÁMOVÝ PRVEK FRAMAX XLIFE  900x3300 MM  9 KS  
RÁMOVÝ PRVEK FRAMAX XLIFE  600x3300 MM  11 KS 
RÁMOVÝ PRVEK FRAMAX XLIFE  450x3300 MM  9 KS  
RÁMOVÝ PRVEK FRAMAX XLIFE  300x3300 MM  9 KS 
 
Obr. 48. Rámový prvek FRAMAX XLIFE 
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UNIVER. RÁM. FRAMAX XLIFE  1200x3300 MM   5 KS 
 
Obr. 49. Univerzální rám FRAMAX XLIFE 
 
VYROVNÁVACÍ HRANOL FRAMAX 5x12,  3300 MM   8 KS 
 
Obr. 50. Vložka FRAMAX 
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VNITŘNÍ ROH FRAMAX XLIFE  3300 MM    16 KS 
 
Obr. 51. Vnitřní roh FRAMAX XLIFE 
EUREX 60 550        36 KS 
 
Obr. 52. EUREX 60 550 
 
RYCHLOUPÍNAČ RU FRAMAX      224 KS 
 
Obr. 53. Rychloupínač RU FRAMAX 
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SPOJOVACÍ KOLEJNICE FRAMAX 0,9 M    135 KS 
 
Obr. 54. Kolejnice FRAMAX 
 
UPÍNAČ PRO VYROVNÁNÍ FRAMAX     16 KS 
 
Obr. 55. Upínač FRAMAX 
 
BETONÁŘSKÁ PLOŠINA FRAMAX U 1,25/2,70 M    20 KS 
 
Obr. 56. Betonářská plošina FRAMAX U 
BOČNÍ OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ T 1150 MM    34 KS  
 
Obr. 57. Boční ochranné zábradlí T 1150 
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BOČNÍ OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ T 1750 MM    16 KS  
 
Obr. 58. Boční ochranné zábradlí T 1750 
 
KONTEJNER SE SÍŤOVÝMI BOČNICEMI DOKA 1,70X0,80 M 02 KS 
 
Obr. 59. Kontejnery na spojovací materiál DOKA 
 
EXPRESKOTVA DOKA 16x125 MM     72 KS 
 
Obr. 60. Expres kotva 
 
KOTEVNÍ SYSTÉM DOKA 20,0 
 
Obr. 61. Kotva DOKA 
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UNIVERSÁLNÍ SVORKA FRAMAX     25 KS 
 
Obr. 62. Svorka 
 
POJÍZDNÉ LEŠENÍ DOKA Z      1 KS 
 





7.3.2.1 Primární doprava 
 
Betonová směs bude vyráběna a dodávána firmou TBG BETONMIX ležící na adrese 
Na brankách 1563/4 678 01, Blansko ležící 22,2 km od staveniště. Zásobování na místo 
bude zajištěno autodomíchávačem Stetter AM 9 SHC s objemem bubnu 9,3 m3. 
Betonová směs musí být bez průtahů dopravena na místo uložení, kvalita směsi nesmí 
při přepravě utrpět, směs se nesmí rozmísit, znehodnotit vlivy povětrnosti, nebo 
znečistit jakýmikoli cizími přimíseninami. Betonová směs nesmí začít tuhnout (2 hod.) 
a nesmí ztratit ani část své cementové malty. 
Štěrk bude dovážen nákladním automobilem TATRA T815-231S25/340 a vykládán 
přímo do výkopové jámy, kde bude zpracováván rypadlo-nakladačem. Doprava 
armovací oceli a bednění bude zajištěna nákladním automobilem MAN 26.414 HIAB 
200 C-4 s hydraulickou rukou. Materiál bude složen hydraulickou rukou přímo na 
skládku daného materiálu, nebo za pomocí autojeřábu. Automobil MAN má rovnou 
čistou ložnou plochu, na které můžeme dle potřeby rozmístit podkladky a kotvící 
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zařízení dle typu a velikosti přepravovaných částí bednění nebo výztuže. Používáme 
podkladky o průřezu 100x100 mm.  
 
7.3.2.2 Sekundární doprava 
 
Manipulace s přivezeným materiálem a bedněním na staveniště bude probíhat pomocí 
autojeřábu a ručně. Betonová směs bude dopravována na místo určení za pomocí 
autočerpadla Schwing. Betonování ucelené části musí být plynulé a probíhat bez 
přerušení. Směs může být dopravována do bednění z maximální výšky 1 metru. Teplota 




Bednění se bude skladovat po celcích, po stejně rozměrných kusech uložených 
delší stranou na plocho na sobě, musí být skladovány na pevném podkladu a použitý 
dřevěné nebo jiné podklady. Maximálně výška skladování bednění nad sebou je 1,5m 
výšky. Ocel bude ukládána na skládce oceli, na dřevěných, nebo jiných podkladech. 
Bude svázaná v celcích, označena štítkem s váhou, počtem a označením prutu dle 




7.4 Pracovní podmínky 
 
7.4.1 Klimatické podmínky 
 
 Betonovat bude možno pouze za dobrých povětrnostních podmínek. V případě 
teploty prostředí nižší než 5°C, nebo vyšší než 30°C, nebo špatné viditelnosti do 30m, 
nebo trvalých dešťů, nebo velkého větru 11m/s, budou práce přerušeny a následně 
znovu započaty po zlepšení podmínek. Odkryté plochy betonu se budou chránit před 
působením slunce, intenzivními větry a mrazu. Pokud teplota při betonáži klesne pod 
5°C, je nejúčinnějším opatřením ohřívání záměsové vody, v žádném případě nesmí 
teplota klesnout pod 0°C. Zhutněný beton nesmí být po dobu tvrdnutí vystaven 
nárazům, otřesům a jiným účinkům mechanického charakteru. Obvykle po 24 hodinách 
od zhutnění je možné začít povrch betonové konstrukce vlhčit. Teplota nesmí klesnout 
na méně než 10°C. Před započetím bednících prací a betonáže proběhne instruktáž 
pracovníků. Povrch betonu se proti vysychání ochraňuje plachtami a fóliemi z PVC. 
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7.4.2 Vybavenost staveniště 
 
 Staveniště bude vybudováno před samotným započetím stavby. Při montáži 
bednění a betonáži svislých konstrukcí ČOV bude staveniště zařízeno dle platných 
předpisů a norem. Na staveništi budou zřízeny šatny pro zaměstnance, sociální zařízení, 
sklad a skládky materiálů. Skládky jsou rozmístěny na přilehlých pro účel staveniště 
zpevněných plochách. Skládky budou řádně odvodněny. Prostor staveniště a jeho okolí 
bude řádně označen všemi potřebnými dopravními značkami. Vyznačeno na výkrese č. 
6 - Širší dopravní vztahy - Dopravní značení. Staveniště je napojeno na inženýrské sítě. 
Elektrická energie bude dodávána elektrickým rozvaděčem 220/380V. Voda pro 
technologické účely bude odebírána přes vodovodní přípojku. Betonáž bude probíhat v 
letním období, tudíž není třeba speciálních opatření. Kromě následného ošetřování 
betonové směsi vodou. Během výstavby nádrží ČOV Rozstání budeme snižovat hladinu 
podzemní vody čerpáním z čerpacích šachet. Tyto šachty budou umístěny na dně 
stavební jámy v celkovém počtu dvě.  
 
7.4.3 Instruktáž pracovníků 
 
 Všichni pracovníci budou proškoleni v BOZP. Po absolvování instruktáže 
podepíší prohlášení o seznámení s problematikou BOZP. 
 
7.5 Pracovní postup 
 
Po technologické pauze a před započetím armování stěn bude na stavbu pozván geodet, 
který zaměří a vytyčí veškeré vnější i vnitřní stěny obvodovými body. Stěnové 
konstrukce mají maximální pracovní záběr cca 10m, proto je nutné vytvářet cíleně 
svislé pracovní spáry, které budou ochráněny těsnícím křížovým plechem. Armování 
stěn bude probíhat před provedením bedněn. Armování rovných stěn je možné 
vyvazovat dopředu, ale je nutné po zbudování jedné strany bednění nechat zkontrolovat 
pozice výztuže. Armování se bude řídit dle výkresů příslušné projektové dokumentace a 
všech obecných a konstrukčních zásad. Do výšky 1,8 m se budou stěny vyvazovat ze 
dna nádrží, pro vyšší pruty je nutno zřídit pojízdné lešení. Distanční vložky budou 
použity BTL. Po zavedení výztuže se zkontroluje kvalita svazování, počty jednotlivých 
prutů, poloha prutů a požadované velikosti profilů dle projektové dokumentace. Nutné 
je také zkontrolovat ocelové kotvy pro navazující bednící práce v druhé výškové úrovni. 
Bednění stěn bude prováděno systémovým oboustranným bedněním DOKA. Stabilizace 
bednění se bude provádět systémových prvků EUREX. U vnějších stran bednění bude 
zajištěna stabilita kotvením opěr do přiložených betonových panelů. Před zaklopením 
bednění bude nutné zkontrolovat polohy, počty a pevnosti osazení tesařských konstrukcí 
pro prostupy.  
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Obr. 64. Systémové bednění DOKA 
 
Při přebrání bednění stěn bude kontrolována svislost, pevnost, poloha, stabilita, osazení 
těsnících plechů. Pro obvodové stěny je navrženo použití betonu C30/37 XA2 V8 Cl0,2 
Dmax 16mm S3. Betonovat se bude za pomocí autočerpadla Schwing a autodomíchávače 
Stetter AM 9 SHC. Během betonování bude průběžně kontrolována svislost a poloha 
bednění. Hutnění bude prováděno ponornými vibrátory. Maximální zhutnitelná vrstva 
bude záviset na použitém vibrátoru, ale nesmí být více než 500mm. Nivelačním 
přístrojem bude kontrolovaná výšková úroveň. Po dobetonování bude zkontrolována 
svislost. Po odbednění a vytvrdnutí betonu budou na obou stranách otvorů po 
distančních trubkách vkládány betonové kónusy lepené chemickým lepidlem. 
Ošetřování betonu bude probíhat pomocí vody zaléváním přímo do bednění. Po 
odbednění stěn při minimálně 70% návrhové pevnosti, bude beton pravidelně vlhčen 
vodou. Intervaly vlhčení záleží na počasí během ošetřování. 
 
7.6 Personální obsazení 
 
1 x strojník, kvalifikační průkaz k obsluze autojeřábu 
1 x vazač, kvalifikační průkaz vazače 




1 x kvalifikovaný vedoucí čety 
2 x pomocný pracovník 




1 x kvalifikovaný vedoucí čety 




1 x kvalifikovaný vedoucí čety 
1 x kvalifikovaná obsluha vibrátoru 
2 x obsluha hadice ramenového čerpadla betonu 
 




Autojeřáb Tatra AD20-T 
Autodomíchávač Stetter AM 9 SHC  




Svářecí agregát EinhellBT – EW 160 Blue  
Úhlová bruska Bosch GWS 22-230 LVI 
Vysokofrekvenční ponorný vibrátor – DYNAPAC AH 25S 
Rotační laser HILTI PR 30-HVS s příslušenstvím  
Digitální nivelační přístroj GeoMax ZDL700 
Motorová pila Husqvarna 450 
 
Osobní ochranné a pracovní pomůcky 
 
Reflexní vesta, pracovní rukavice, pracovní boty, pracovní rukavice, ochranné brýle, 
ochranná přilba, pracovní oděv. 
 
7.8 Jakost a kontrola kvality 
 
7.8.1 Kontrola vstupní 
 
 Materiál přebíráme tak, že kontrolujeme správné množství, které mělo být na 
stavbu dodáno, kvalitu jednotlivých prvků a jejich správný typ. Před použitím prvků 
kontrolujeme, zda není prvek poškozen. Poškozené prvky je nutné ihned při přebírání 
reklamovat u dodavatele. 
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 Před samotným zahájením prací je nutné provést kontrolu kvality provedení 
vodorovných konstrukcí. Budou se kontrolovat rozměry, vodorovnost a výška roviny. 
Vodorovnost změříme dvou metrovou latí, povolená odchylka je ±5 mm. Výška rovin 




7.8.2 Kontrola mezioperační 
 
 Na začátku každého dne budou zkontrolovány klimatické podmínky. V případě 
teploty prostředí nižší než 5°C, nebo vyšší než 30°C, nebo špatné viditelnosti do 30m, 
nebo trvalých dešťů, nebo velkého větru 11m/s, budou práce přerušeny a následně 
znovu započaty po zlepšení podmínek. Dále se kontroluje dostatečné zapření stěn. 
Kontrola správného napojení jednotlivých pracovních spár a zajištění krytí pomocí 
distančníků. Identické provedení výztuže dle výkresu výztuže a statického výpočtu. Při 
betonování je kontrolován správný postup a hutnění betonové směsi. Výška shozu 
betonové směsi nesmí být větší než 1,5 m. Po skončení betonáže je nutné kontrolovat 
správné ošetřování betonu, především jde o vlhčení, aby bylo umožněno správné 
vyzrání betonu a aby tak bylo zabráněno popraskání betonu. 
 
7.8.3 Kontrola výstupní 
   
 Bude provedena kontrola pevnosti jednotlivých dobetonávek krychelnou 
zkouškou v laboratoři, dále se provede kontrola povrchu dobetonávek a jejich správná 




 Před zahájením prací budou všichni pracovníci seznámeni s technologickým 
postupem, zúčastní se bezpečnostního školení a bude prověřena jejich odborná 
způsobilost. Pracovníci obsluhující mechanismy budou seznámeni s obsluhou a údržbou 
daných strojů.  
Všichni pracovníci musí nosit ochranné přilby a používat další ochranné pomůcky. 
 
7.9.1 Hlavní legislativa 
 
 Všechny materiály musí mít platný certifikát. Práce mohou být provedeny pouze 
kvalifikovanými pracovníky a odbornými firmami, které se mohou prokázat příslušnou 
kvalifikací a osvědčením o proškolení pracovníků. Je povinností pracovníků dodržovat 
bezpečnostní předpisy a používat ochranné pomůcky. Pracovníci, kteří nebudou 
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proškoleni, nesmějí provádět žádnou činnost. Veškeré stavební práce se musí 
bezpodmínečně řídit těmito zákony a nařízeními vlády: 
- Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 
- Nařízení vlády č. 523/202 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
- Nařízení vlády 441/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení 
vlády 
č. 523/2002 Sb. 
- Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 378/2008 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné 
prostředky 
- Zákon č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
- Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
 
Mimo zmíněných je nutno věnovat zvýšenou pozornost vypsaným kapitolám: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 
- Příloha č. 1 
- I. Požadavky na zajištění staveniště 
- II. Zařízení pro rozvod energii 
- III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
- Příloha č. 2 
-I. Obecné požadavky na obsluhu stroj 
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-V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
-VI. Čerpadla směsi a strojní omítání 
-IX. Vibrátory 
-XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
-XV. Přeprava strojů 
- Příloha č. 3 
-I. Skladování a manipulace s materiálem 
-VIII. Ruční přeprava zemin 
-IX.1. Bednění 
-IX.2. Přeprava a ukládání betonové směsi 
-IX.3. Odbedňování 
-X. Zednické práce 
-XI. Montážní práce 
- Zákon č. 362/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
- I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
Pro zajištění bezpečnosti budou všechny konstrukce opatřeny zábradlím ve výšce 1,1m. 
Dále pak bude v poloviční výšce umístěna druhá tyč zábradlí. U podlážky bude 
navazovat 10cm vysoká zarážka proti pádu předmětů z konstrukcí. Takto budou 
zajištěny všechny montážní plošiny a okraje u otvorů a volných konců. 
- II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
Při některých montážních úpravách budou pracovníci chráněni osobními sedáky a lany. 
Dále jako osobní ochranné pracovní pomůcky budou použity přilby, rukavice, ochranné 
brýle, svářečské kukly, reflexní vesty, pracovní oděvy, pracovní boty. 
- III. Používání žebříků 
Je nutné dodržet minimální a maximální sklon od svislice (30-45°). 
- IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
U podlážky bude navazovat 10cm vysoká zarážka proti pádu předmětů z konstrukcí. 
Takto budou zajištěny všechny montážní plošiny a okraje u otvorů a volných konců. 
- V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
V místě práce ve výškách a v bezpečné zóně 1m se nesmí pohybovat žádné fyzické 
osoby. Toto bude označeno výstražnými cedulemi a bezpečnostní páskou. 
- VI. Práce na střeše 
Pracovníci budou na střeše chráněni obvodovým bedněním během provádění prací, 
nebo osobními ochrannými pomůckami. 
- VIII. Shazování předmětů a materiálu 
Je přísně zakázáno shazovat materiál a předměty. Pro dopravu materiálu budou použity 
zdvihové plošiny, žebříky a autojeřáb. 
- IX. Přerušení práce ve výškách 
V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečné práci ve výškách budou práce okamžitě 
přerušeny. Bude se tak dít zejména při nesplnění bodu 3 - pracovní podmínky. Dále při 
jakýchkoliv statických poruchách na stavbě, či pomocných konstrukcích 
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- XI Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel zajistí zaměstnancům dostatečné školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Zhotovitel stavebních prací má povinnost 
vést evidenci pracovníků od jejich nástupu až do odchodu z pracoviště a vybavit 
všechny osoby na staveništi ochrannými pracovními prostředky. 
 
7.9.2 Bezpečnostní opatření při provádění prací 
 
Tato  část je řešena v kapitole č. 8 - Technická zpráva zařízení staveniště v části 8.4 Rizika a 




Tato  část je řešena v kapitole 5 - Technická zpráva zařízení staveniště v části 5.10 Ochrana 
životního prostředí a nakládání s odpady. 
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8 RIZIKA PRO PROVÁDĚNÍ MONOLITICKÝCH STĚN  
 
8.1 Obecné informace o stavbě 
 
Jsou řešeny v kapitole č. 1 Technická zpráva stavebně technologického projektu v části 
1.1 Základní údaje o stavbě a části 1.5 Celkový popis stavby. 
 
8.2 Obecné informace o procesu 
 
Rizika a bezpečnost stavby se zpracovává pro provádění železobetonové stěnové 
konstrukce zásobníků ČOV. Zásobníky jsou z části pod a z části nad úrovní terénu, 
vodotěsné, železobetonové, založené na železobetonových deskách a zhutněném 
štěrkovém polštáři. Beton pro provádění těchto objektů je navržena jako C30/37-XA2 
V8, Dmax 16mm S3. Betonářská výztuž v konstrukcích je uvažována 10 505 R – což 
odpovídá dnešní B 500B. 
 
8.3 Zabezpečení staveniště 
 
Staveniště bude po celém obvodu oploceno mobilním oplocením v délce 194,5 m a 
mobilní oplocení opatřeno výstražnými značkami „Pozor stavba, vstup zakázán“. Bude 
také opatřeno reflexním označením z důvodu viditelnosti označení staveniště pro civilní 
osoby.  
 
Zaměstnanci budou při příchodu evidováni stavbyvedoucím, v jeho nepřítomnosti 
zástupcem stavbyvedoucího. O této skutečnosti budou informováni všichni pracovníci 
pohybující se na staveništi. Na staveniště projdou přístupovou cestou, která bude 
označena cedulí upozorňující na nutnost se při vstupu na staveniště ohlásit pověřené 
osobě. Příjezdy a odjezdy vozidel budou evidovány stejně.  
 
Staveniště bude zabezpečeno uzamykatelnou bránou jak v případě hlavního vchodu, tak 
i druhého. 
 
Staveništní komunikace bude zpevněna zhutněným stěrkovým násypem. Buňky sloužící 
jako zázemí pro zaměstnance budou uzamykatelné z důvodu zabránění krádeží a bude 
určena osoba fungující jako klíčník, která bude mít na starosti klíč od buněk, skladu a 
hlavní brány. 
 
Veškerý personál bude obeznámen s pracovními podmínkami na staveništi a dbát 
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zvýšené pozornosti při pohybu v okolí pracujících nebo jen pohybujících se strojů nebo 
vozidel.  
 
U vjezdu na stavbu budou mimo informací o stavbě, investorovi a firmě 
provádějící stavbu také cedule oznamující: Zákaz vstupu na staveniště nepovolaným 
osobám, Vstup pouze s OOPP, Místo s rizikem zásahu elektrickým proudem, padajícími 
předměty nebo pádu do hloubky. Zákaz pohybu motorových vozidel rychlostí vyšší jak 
10 km/h, Zákaz kouření a vstupu pod vlivem omamných látek.  
Před výjezdem ze stavby na hlavní komunikaci bude na každou stranu komunikace 
umístěna dopravní cedule: Pozor výjezd vozidel stavby. 
 
Dopravní vjezd a výjezd vozidel ze stavby je řešen v kapitole č. 2 Širší dopravní vztahy.  
 
8.4 Rizika a opatření zajišťující BOZP 
 
 Při provádění monolitické konstrukce stěn hrozí možná bezpečností rizika, která 
je nutné identifikovat a odstranit provedenými bezpečnostními opatřeními. 
 









Pracovníci nesmí stříhat pruty většího průměru, než je maximální možný střih nůžek. 
Nesmí se stříhat pruty, které jsou kratší než 300 mm, jestliže není jakkoli zajištěna 
ochrana pracovníka před úrazem. 
Při zkracování prutů pomocí úhlové brusky musí být prut pevně upevněn, aby nedošlo 









Je nutno používat OOPP  
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- vhodná pracovní obuv s vyztuženou špicí 
- používání ochranných pracovních rukavic 
- používání přilby 
- označení místa se zvýšeným výskytem tohoto rizika informativní značkou o práci nad 
výškovou úrovní pracujícího. 
 









Je bezpodmínečně nutné zajistit dostatečnou únosnost a tuhost bednění v podélném i 
příčném směru. Toto zajistíme vzpěrami EUREX 60 550 a kotevním systémem DOKA 
20,0. V každém kotevním pouzdru, nezakrytém kotevní matkou s podložkou, je třeba 




Zranění při hutnění betonové směsi skrz úraz elektrickým proudem při poruše nebo 




Je nutné používat  rukojeť určenou k držení ponorného vibrátoru. 
Nevystavovat motor ponorného vibrátoru odstřikující vodě při práci a manipulovat 
s ním mimo prostor přímo nad bedněním. 










Zařízení pro dopravu betonové směsi musí být vedeny tak aby nedošlo k přetížení nebo 
nadměrnému namáhání konstrukcí (bednění).  
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Vyústění potrubí musí být zkontrolováno, aby nemohlo dojít ke zranění osob, případně 
k znehodnocení čerpaného materiálu.  
Při provozu čerpadel není dovoleno přehýbat hadice a manipulovat s koncovkami či 
spojkami.  
Před zahájením prací je třeba pracovníky proškolit o práci s tímto zařízením. 
 
 




Pád pracovníka z nezajištěného okraje při: 
Vyztužování stěn a dobetonávkách. 
Betonáži stěn. 




Při výstavbě je nutné zajišťovat volné okraje zábradlím, musí být stabilní. 
U práce, probíhající na bednění bude toto zajištěno betonářskou plošinou Framax U a 
bočním opěrným zábradlím. 
Volné okraje mimo bednění musí být viditelně označeny nebo opatřeny zábradlím. 
Zajištění pomocí lešení, žebříku, které musí být dostatečně únosné a stabilní. 









Prostor, kde probíhají práce, musí být viditelně označen výstražnými páskami a 
varovnými cedulemi s informací, že nahoře probíhají práce. Materiál a nářadí musí být 
při práci ve výškách bezpečně uloženy tak, aby bylo po celou dobu zajištěno proti pádu. 




Pád osoby ze žebříku při vystupování či sestupování, Pád pracovníka ze žebříku v 
důsledku nadměrného vychýlení ze žebříku, při postavení žebříku na nerovný podklad a 
opěru; při přetížení a nerovnoměrném zatížení žebříku. 





Zaměstnance je nutné poučit o nutnosti používání žebříku jen při krátkodobé a fyzicky 
nenáročné práci, a to jen s použitím lehkého a jednoduchého pracovního nářadí.  
Při práci je třeba na žebříku stát k němu čelem.  
Stabilita žebříku musí být zajištěna přidržením druhou osobou, nebo zapřením paty 
žebříku o neposuvný klín. 
Před každým použitím žebříku provádět vizuální prohlídky žebříku. 
 








Staveniště bude po celém obvodu oploceno mobilním oplocením a mobilní oplocení 
opatřeno výstražnými značkami „Pozor stavba, vstup zakázán“. Bude také opatřeno 
reflexním označením z důvodu viditelnosti označení staveniště pro civilní osoby.  
 
Vstup na staveniště bude označen cedulí upozorňující na nutnost se při vstupu na 
staveniště ohlásit pověřené osobě.  
 
Vjezd na staveniště bude opatřen dopravním značením a bezpečnostním značením 
"B01" a dodatkovou cedulí s nápisem „Mimo vozidel stavby“ a „Mimo provoz stavby“. 
 








Stavební výkop bude řádně svahován v předepsaném maximálním sklonu 1:0,5-0,75 dle 
typu zeminy a co 3 m hloubky s přechodnou spárou o min. šířce 0,5 m. 
 Je třeba pravidelně kontrolovat stav výkopu a to min. dvěma pověřenými osobami 
minimálně 2x denně. 
 Nezatěžování hrany výkopu (volný pruh min. 50 cm) a to ani vykopanou zeminou.  
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Při práci strojů u výkopu je třeba dodržet minimální vzdálenost strojů od hrany výkopu 
podle odborného výpočtu, minimálně však 0,5m. 









Zřízení zábradlí v okolí výkopu do výšky 1,1m a to ve vzdálenosti 0,5m od hrany 
výkopu. 
 




Naražení, přitlačení, zachycení osoby zavěšeným břemenem. 
Přiražení a přitlačení pracovníka zhoupnutým břemenem ke konstrukci. 




Obsluhou kladkostroje a zavěšováním břemen na jeřáb a jiné vazačské práce pověřit 
pouze odborně školeného a vycvičeného pracovníka. 
 
Správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků, prostředků k uchopení 
břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru břemene. 
 
Dodržování zákazu zdržovat se mimo prostor možného pádu zavěšeného a usazovaného 
břemene a jeho částí (vyloučení přítomnosti osob v místě ohrožení, tj. pod břemenem). 
 
Břemeno je nutné kontrolovat při pohybu tak, aby se nedostalo do kontaktu 
s překážkami. 
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9 ROZPOČET ČOV  
 
Tato část diplomové práce je přiložena jako příloha B13 – Položkový rozpočet objektu 
SO 01. 
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10 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 
 
10.1 Smlouva o dílo 
 
uzavřená dle § 2560 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 
znění na dodávku díla: 
 
„Obec Rozstání – ČOV a stoková síť “ 
 
 
I. SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1. Objednatel: Obec Rozstání 
se sídlem Rozstání 80, 571 01 Moravská Třebová 
IČ: 002 88 721 
DIC: CZ 002 88 721 
zastoupený   Jiří Szymsza, starosta obce 
 Adresa: 
Rozstání 77, 798 62 Rozstání  
Bankovní spojení: KB Prostějov, číslo účtu: 620701/0100 
 
dále jen „objednatel“ 
 
 
1.2. Zhotovitel: TOMTOM s.r.o. 
  se sídlem Horní Těrlicko 55, 735 48 Těrlicko  
                               zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném KS v ………., 
  oddíl .. vložka …. 
  zastoupený Bc. Tomáš Smolík, jednatel  
 Adresa: 
Horní Těrlicko 55, 735 48 Těrlicko 
email:  tomtom@seznam.cz 
IČ:   002 585 258 
DIČ:   CZ 002 585 258 
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, číslo účtu: 8968585/0100 
Zástupce pro jednání  
                                      Bc. Tomáš Smolík, jednatel  
                          tel. +420 865 414 78 
 
dále jen „zhotovitel“ 
 
                              





II. PŘEDMĚT DÍLA 
 
2.1. Zhotovitel provádí pro objednatele výše uvedené dílo. Účelem této smlouvy je 
řádné provedení dále specifikovaného díla zhotovitelem. 
2.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení předmětného díla na svůj náklad, své 
nebezpečí, v době a za podmínek dále vymezených touto smlouvou a objednatel 
se zavazuje v průběhu realizace zhotoviteli poskytnout veškerou součinnost 
vyplývající z této smlouvy, v dohodnuté lhůtě provedené dílo převzít a zaplatit za 
něj sjednanou cenu. 
2.3. Dílem se pro účely této smlouvy o dílo rozumí stavba, její stavební a 
technologická část, stavební a montážní práce a dodávky v rozsahu vymezeném ve 
smlouvě a projektové dokumentaci, která splňuje podmínky pro věcné naplnění 
díla co do kvality a kvantity. 
Zhotovitel provede dílo a dodávky na výše uvedené stavbě  dle, předané 
projektové dokumentace a cenové nabídky zhotovitele. 
Předmět plnění je rovněž definován jako veškeré práce, dodávky a služby 
zhotovitele nutné k řádnému provedení a dokončení díla včetně zpracování 
dokumentace zhotovitele. Součástí plnění jsou i ty práce a dodávky, které  jsou 
nutné k provedení funkčního předmětu díla v kvalitě stanovené smlouvou. 
Předmětem se rozumí veškeré práce obsažené v projektové dokumentaci  (za 
správnost  nabídkového rozpočtu zodpovídá zhotovitel). 
2.4. Specifikace díla: 
Zhotovitel se zavazuje provést:   
 
„  dodávku a montáž díla ČOV a stokové sítě „ 
 
Dílo provede zhotovitel v souladu a v rozsahu s následujícími dokumenty, obsahujícími 
podrobnou specifikaci předmětu díla, které jsou přílohou této smlouvy: 
2.4.1. Projektová dokumentace   
,, Obec Rozstání – ČOV a stoková síť, zpracované generálním projektantem: 
 
PROVOD – inženýrská společnost s r. o. 
V Podhájí 226/28 
400 01 Ústí nad Labem 
 
OR KS Ústí n.L. odd. C, vl. 12676 
 
PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. 
Středisko Tišnov 
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Brněnská 196 
666 01 Tišnov 
 
2.4.2. Cenová nabídka, položkový rozpočet zhotovitele ze dne 28. 2. 2015 
 
Zhotovitel tímto potvrzuje, že mu objednatel před uzavřením této smlouvy předal výše 
uvedené dokumenty spolu s částí projektové dokumentace potřebné pro provedení 
sjednaného díla. 
 
2.5. Součástí předmětu díla jsou také tyto činnosti: 
a)  zpracování dokumentace skutečného provedení díla v jednom vyhotovení 
v grafické (tištěné) podobě jako podklad pro zpracování dokumentace u GP 
b neporušení vytýčení veškerých inženýrských sítí, během výstavby  
c) veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob v místech dotčených 
stavbou) 
d) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí 
e) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a ostatních s tím 
spojených nákladů 
f) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, 
přemisťování a následné odstranění 
g) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona 
č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad 
h) odvoz a uložení přebytečného výkopku, vybouraných hmot a stavební suti na 
skládku včetně poplatku za uskladnění, vedení průběžné evidence odpadů 
vzniklých při stavební činnosti, předložení dokladů o jejich nezávadném 
zneškodňování, vedení přehledu o případné vytěžené ornici a o nakládání s ní 
při respektování zásad její ochrany 
i) zajištění koordinace prací a nezbytná spolupráce s ostatními dodavateli 
j) objednatelem odsouhlasený harmonogram postupu prací 
k) kromě vlastního provádění prací tvoří dílo i všechny výrobky, z nich se dílo 
skládá 
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III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 
 
3.1. Termíny plnění předmětu díla: 
 
         Termín zahájení:  1. 3. 2015  
         Termín dokončení: 31. 3. 2016 
  
Termíny mohou být objednatelem po vzájemné dohodě upraveny v závislosti na 
provádění prací. 
Postupové termíny budou dohodnuty zápisem ve stavebním deníku vedeným 
zhotovitelem, předány objednateli v harmonogramu postupu čl. 6.5 – c)  a jejich 
nedodržování podléhá sankcím dle smlouvy o dílo. 
Datem dokončení díla se rozumí datum protokolárního předání díla objednateli 
zhotovitelem řádně a ve sjednané době včetně předání všech požadovaných 
dokladů. 
 
Místem plnění je:           kraj Olomoucký 
Rozstání 
Katastrální území Rozstání 
3.2.                                   
 
 
IV. CENA ZA DÍLO 
 
 Cena za provedení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy o dílo je cenou smluvní, 
sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů a činí: 
 
Cena celkem bez DPH a bez rezervy    103.428.157,-   Kč 
REZERVA VE VÝŠI  (9,77 % z ceny celkem bez DPH) 10.104.930,-   Kč 
CENA CELKEM VČ. REZERVY BEZ DPH  113.533.087,-  Kč 
 
 DPH bude účtováno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného 
v době uskutečnění zdanitelného plnění. 
 Zhotovitel prohlašuje, že cena za zhotovení díla obsahuje vše co je potřebné 
k bezvadnému a úplnému provedení díla. Smluvní strany se tímto zavazují, že 
cena bude celkovou a jedinou platbou ze strany objednatele zhotoviteli, a je pevná 
po celé období provádění díla. 
   141 
 
 Služby objednatele nebo zapůjčení zařízení objednatele (jež je k dispozici na stavbě) 
jsou úplatné. Způsob určení úplaty (paušální částka, změřená spotřeba apod.) bude 
dohodnut zástupci účastníků této smlouvy. 
 V případě změny rozsahu díla (vícepráce), vyžádané objednatelem, je zhotovitel 
povinen tyto provést a má právo na jejich úhradu. Strany se předem dohodnou o 
rozsahu a ceně těchto víceprací v dodatku k této smlouvě o dílo. 
 Tvorba ceny víceprací požadovaných objednatelem nad rámec předmětu díla (nebo 
při odpočtu méněprací) je následující: 
4.6.1 Pro práce shodné s cenovou nabídkou zhotovitele platí pevné, touto nabídkou 
dané jednotkové ceny, včetně metodiky výpočtu celkové ceny. 
4.6.2 Pro práce neobsažené v nabídce zhotovitele bude platit cena vycházející 
z metodiky tvorby cen ÚRS Praha v cenové úrovni platné ke dni podpisu 
smlouvy. Cena bude projednána a vzájemně odsouhlasená smluvními stranami 
před zahájením prací. 
 Takto vytvořené ceny víceprací a méněprací budou po vzájemném odsouhlasení 
smluvními stranami podkladem k písemným dodatkům k této smlouvě o dílo.  
 Neprovede-li zhotovitel některé práce, ačkoliv jsou součástí celkové ceny díla, 
snižuje se cena díla o cenu těchto prací uvedenou ve smlouvě, není-li tam 
uvedena, pak o cenu uvedenou v cenové nabídce zhotovitele. Cena se snižuje také 
v případě, že objednatel na své náklady opatřil některé výrobky, služby či 
materiály a v případě, že budou změněny či nahrazeny materiály, hmoty, výrobky 
služby či práce za levnější. 
 
 
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE  
 
 
 Zálohy na platby nejsou sjednány. 
 Podkladem pro úhradu ceny díla budou faktury, které budou mít náležitosti 
daňového dokladu dle § 28 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“). 
 Smluvní strany sjednávají dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem 
v soupisu skutečně provedených prací se považuje za samostatné  zdanitelné 
plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. 
Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž 
nedílnou součástí bude soupis provedených prací podepsaný zhotovitelem a 
odsouhlasený objednatelem.  
 Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou hrazeny objednatelem na základě 
skutečně provedených prací do výše max. 90 % ze smluvní ceny. Zbývající část 
ceny bude vyúčtována konečnou fakturou po řádném dokončení díla a předání 
objednateli. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 dnů ode dne jejich 
doručení objednateli. 
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 Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost 
nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo, 
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny 
oprávněným zástupcem objednatele, 
c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli. 
 Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené na 
faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I této smlouvy. 
 Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, 




VI. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA 
 
6.1 Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději v den zahájení prací zhotovitele. 
O předání staveniště sepíší strany oboustranně potvrzený zápis. 
 
6.2 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně, nejméně 2 dny předem, k účasti 
na předepsaných zkouškách,  ke kontrole veškerých prací, které mají být 
zabudované nebo budou nepřístupné. Pokud tak neučiní, je povinen na výzvu 
objednatele odkrýt tyto práce na svůj náklad. 
6.3 Zhotovitel je povinen, rozhodne-li se zadat část prací poddodavateli, vyžádat si 
předchozí souhlas objednatele s navrženým poddodavatelem. Nesplnění tohoto 
závazku zhotovitele zakládá právo objednatele na uplatnění sankce vůči zhotoviteli 
ve výši  20.000,- Kč, případně odstoupit od smlouvy. 
6.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody na jím zhotovovaném díle od momentu převzetí 
staveniště od objednatele do momentu předání dokončeného díla bez vad a 
nedodělků objednateli. 
6.5 Povinnosti zhotovitele před zahájením provádění prací: 
Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních prací předat objednateli  
nejpozději při předání staveniště: 
a/  technologický postup prováděných prací  
b/  seznam odpadů, které vzniknou jeho činností a způsob jejich likvidace   
c/  harmonogram prováděných prací  
d/  plán kontrol a zkoušek  
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6.6 Povinnosti zhotovitele v oblasti zabezpečování kvality při provádění díla: 
a)     Dílo provede zhotovitel v souladu s podmínkami pravomocného stavebního 
povolení, předanou projektovou dokumentací pro stavební povolení a 
realizační projektovou dokumentací. Dílo bude splňovat a vykazovat 
parametry stanovené PD, nebude se odchylovat od platných ČSN a bude 
zhotovitelem provedeno v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.  
v platném znění a jeho prováděcími vyhláškami.  
b)    Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a montáže z hlediska kvality 
v průběhu činností zhotovitele a to na staveništi, dále z hlediska bezpečnosti 
práce, dodržování technické dokumentace a časového postupu prací. 
V případě, že výroba některých konstrukcí je prováděna mimo staveniště ve 
výrobně zhotovitele (např. ocelové konstrukce) má objednatel právo 
kontrolovat postup výroby v prostorách zhotovitele. Vlastní náklady na tyto 
kontroly nese objednatel. V případě, že objednatel požaduje provést kontrolu, 
zavazuje se zhotovitel, že její provedení umožní. 
c)    Jestliže kontrola objednatele zjistí, že činnosti zhotovitele nejsou v souladu 
s uzavřenou smlouvou, je zhotovitel povinen neprodleně odstranit vady 
vzniklé vadným prováděním na vlastní náklady a provádět dílo řádným 
způsobem.  
d) Zhotovitel je povinen důvodné připomínky akceptovat a sjednat nápravu 
v souladu s prováděcí projektovou dokumentací. 
e)     Tyto kontroly objednatele v průběhu provádění díla nezbavují zhotovitele 
zodpovědnosti z plnění smluvních povinností. 
f)    Zhotovitel dodá k zabudovaným materiálům a výrobkům příslušné doklady o 
kvalitě – Prohlášení o shodě dle zák. 22/1997 Sb., v platném znění, atesty, 
certifikáty výrobků, bezpečnostní listy, apod. v den předání díla. 
 
 
VII. PŘEDÁNÍ DÍLA 
7.1 K předání a převzetí díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však 
bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. č III této smlouvy. O 
výsledku přejímacího řízení pořídí strany oboustranně potvrzený zápis. 
7.2 Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky 
bránící jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím 
protokolu specifikovat. 
7.3 Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránící řádnému užívání díla, bude o 
termínu odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který 
podepíši oprávnění zástupci smluvních stran. Teprve tímto bude dílo splněno – tj. 
předáno a převzato. 
7.4 K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen připravit všechny doklady, které jsou 
součástí předmětu plnění a předat je objednateli, nepředal-li je již v průběhu 
provádění díla.  
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7.5 Zhotovitel je povinen odstranit případné  závady zjištěné při kolaudačním řízení 
v termínech stanovených kolaudačním rozhodnutím a na své náklady. 
7.6 Zhotovitel vyklidí staveniště do 4 dnů od data dokončení, nedohodnou-li se strany 
jinak. 
 
VIII. ŘÍZENÍ  BOZP a PO 
8.1 Zhotovitel při  realizaci předmětu této smlouvy odpovídá za dodržování 
protipožárních opatření a platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci, a to i v rozsahu činností svých subdodavatelů. Veškeré případné    
mimořádné události na stavbě včetně náhrady vzniklé škody zhotovitel eviduje,  
řeší, odstraňuje a případně nahrazuje ze svých prostředků. 
Od data převzetí staveniště zhotovitelem od objednatele až  do doby jeho 
zpětného předání je zhotovitel povinen udržovat na staveništi a v jeho okolí 
pořádek, bude odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se 
zákonem o odpadech č.185/2001 Sb. Veškeré náklady s  tímto spojené jdou k 
tíži zhotovitele. 
 
8.2. Řízení BOZP a PO. 
 
Při provádění:  
a/ veškerých stavebních prací je povinností zhotovitele: 
- dodržovat příslušná ustanovení legislativních předpisů určených pro stavebnictví 
– bezpečnost práce při provádění stavebních prací. Zhotovitel se bude řídit 
podmínkami bezpečnosti práce obsaženými v Zákoníku práce, vl. nař. č. 
591/2006 Sb.  o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, vyhl. ČÚBP 324/1990 Sb., a  dále : 
8.2.1 Zhotovitel je povinen vybavit všechny jím řízené pracovníky pohybující se 
v prostoru staveniště reflexními vestami s logem objednatele, které jsou 
povinni bez výjimek nosit v prostoru staveniště. Reflexní vesty zapůjčí 
objednatel. 
8.2.2 Všichni pracovníci zhotovitele (příp. třetí osoby) jsou bez vyjímek povinni nosit 
v prostoru staveniště pracovní obuv a na hlavách ochranné přilby. 
8.2.3 V případě zjištění porušení zásad BOZP a PO ze strany zhotovitele (popř. třetí 
osoby, je zhotovitel povinen sjednat nápravu dle pokynů objednatele včetně 
respektování zastavení práce či vykázání porušovatelů ze staveniště. 
8.2.4 Zhotovitel povede v průběhu stavby stavební deník dle vyhlášky č. 499/2006 
Sb., se záznamy postupu prací včetně denního stavu pracovníků, změn projektu 
a jiných povinných záznamů. 
8.2.5 jmenovat odpovědnou osobu zhotovitele ve věcech prováděného díla 
odpovědného 
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za styk s objednatelem a přebírání jeho příkazů, pokynů apod., odpovědného 
podle vyhlášky vlád. nař. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
8.2.6 vybavit řádně své zaměstnance předepsanými OOPP podle NV č. 495/2001 Sb. 
8.2.7 vést prokazatelným způsobem evidenci docházky svých zaměstnanců od 
počátku až do konce směny tak, aby byl u každého pracovníka vyznačen přesný 
příchod a odchod z pracoviště a počet odpracovaných hodin za den 
8.2.8 zajistit bezpečnost pracoviště a zaměstnanců při provádění prací ve výškách, 
v hloubkách, při bouracích pracích a jiných nebezpečných činnostech 
8.2.9 umožnit vstup odpovědných zaměstnanců objednatele na pracoviště zhotovitele 
za účelem kontroly dodržování předpisů o BOZP a PO 
8.2.10 Zhotovitel souhlasí se smluvními pokutami za nedodržování předpisů o BOZP a 
PO svými zaměstnanci, které bude vůči poddodavateli uplatňovat objednatel 
podle následujících pravidel v minimální výši: 
 
opakované nepoužívání ochranné přilby zaměstnanci               1.000,- Kč/přilbu, 
nepřístupnost stavebního deníku v prac. době na pracovišti      1.000,- Kč/případ, 
nezajištění práce ve výškách, výkopech (osobní – kolektivní)  5.000,- Kč/případ, 
nepoužívání jiných OOPP                                                             500,- Kč/případ, 
nepředání požadovaných dokladů v dohodnutém termínu            500,- Kč/případ, 
nepoužívání reflexních vest s logem objednatele                          500,- Kč/případ 
a dalších 1.000,- Kč za každý den a případ za neodstranění kterékoliv z výše 
uvedených závad v termínu stanoveném objednatelem až do sjednání nápravy. 
Nárok na náhradu škody není smluvní pokutou dotčen. 
Úhradu vyúčtovaných smluvních pokut provede objednatel započtením. 
 
  
IX. Záruční podmínky a vady díla 
                                         
 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve 
smlouvě, právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se 
k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a 
zhotoveno. 
 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se 
projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá 
jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. 
 Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku za jakost v délce 60 měsíců. 
Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedeného díla (tj. bez vad a 
nedodělků) objednatelem. 
 Zhotovitel započne  s odstraněním vady nejpozději do 48 hodin ode dne doručení 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě 
havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od 
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doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve 
stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady 
zhotovitele u jiné odborné osoby. 
 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou 
opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 9.3  
tohoto článku. 
 
X. Sankční ujednání 
 
 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  0,2 % z ceny díla 
za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků bránicích 
řádnému užívání díla. 
 V případě prodlení s postupovým termínem čl. 3.1 se zavazuje zhotovitel uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den 
prodlení. 
 V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši  5.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 
 V případě nedodržení lhůty k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  2.000,-  Kč za každý i započatý den prodlení. 
 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká 
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Smluvní 
pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 
 V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury, uhradí objednatel 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výší 0,05 % dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení. 
 
XI. Zánik smlouvy 
 
 Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 
 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného 
porušení druhou stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména: 
a) neprovedení díla (jeho části) v době plnění dle čl. III. této smlouvy, 
b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem 
týkajících se provádění díla, 
c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 
d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení 
dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po 
doručení první výzvy. 
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XII. ZVLÁŠTNÍ A OSTATNÍ  UJEDNÁNÍ 
 
12.1.1 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí z této smlouvy třetí osobě. 
12.2 Zhotovitel nesmí přímo jednat s investorem, zejména nesmí jednat o cenových 
záležitostech. Poruší-li zhotovitel toto ujednání, je objednatel oprávněn odstoupit 
od této smlouvy a vyškrtnout zhotovitele ze seznamu organizací, se kterými 
objednatel bude v budoucnu spolupracovat. Kromě toho je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli všechny škody, které tímto jednáním zhotovitele vznikly. 
12.3 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávacími podklady, 
vyjasnil si všechna sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a se všemi 
souhlasí a respektuje je. 
12.4 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat živnost v rozsahu čl. II. této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen předat objednateli na požádání fotokopii 
živnostenského listu a dokladu o registraci plátce DPH. 
12.5 Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy budou považovat za důvěrný a 
nezpřístupní ho třetí straně bez souhlasu druhé strany. 
12.6 Pro tento smluvní vztah jsou závazné následující dokumenty, se kterými byl 
zhotovitel v dostatečné míře, potřebné pro realizaci díla seznámen. V případě 
rozporů mezi jednotlivými dokumenty platí uvedené pořadí: 
1/ smlouva o dílo 
2/ projektová dokumentace stavby (v případě rozporů mezi výkresovou a 
textovou částí projektové dokumentace platí výkresová část) 
3/ položkový rozpočet – nabídka zhotovitele 
4/        platné právní přepisy, závazné a doporučené ČSN a technické normy platné 
v době provádění díla 
 
12.7 Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 
Příloha č. 1 : Projektová dokumentace stavby 
Příloha č. 2 : Nabídka (položkový rozpočet) ze dne 5. 1. 2015 
 
XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
13.1   Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Písemná forma platí také pro odstoupení od 
smlouvy. 
13.2   Pokud není v této smlouvě nebo obchodních podmínkách stanoveno jinak, platí 
pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních    
          předpisů uzavřená dle § 2560 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění. 
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13.3   Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními  
          stranami.  
          Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá 
















……………….....……………………                    ……………………………………… 
   za objednatele                                                                za zhotovitele  
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11 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN  
 
Kontrolní a zkušební plán bednění a betonáž monolitických stěn je umístěn v přílohové 
části – B14 – Kontrolní a zkušební plán. 




Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout stavebně technologický projekt čistírny 
odpadních vod v obci Rozstání. Zabýval jsem se především hlavní částí celého projektu 
a to objektem ČOV a jeho součástmi. Naopak jsem se příliš nezabýval čerpacími 
stanicemi, provozními soubory a vnější nově budovanou kanalizací. Náplní práce bylo 
vyřešit zařízení staveniště, vykalkulovat finanční náročnost stavby, časový plán stavby, 
technologický předpis pro zhotovení nádrží čistírny odpadních vod, vyřešit dopravní 
vztahy. 
 
Při vypracování technologické postupu jsem prohloubil znalosti v oblasti bednících 
systémů a jejich navrhování na zadaný půdorysný tvar. Finanční náročnost jsem pojal 
dvěma způsoby. Jako první jsem určil cenovou náročnost celé stavby dle ukazatelů 
průměrných rozpočtových cen u objektů stejného typu. Jako druhý způsob jsem zvolil 
kalkulaci hlavního stavebního objektu a jeho náležitostí v programu Build Power S a 
zdokonalil se tak v práci s ním. Pro časové plánování jsem zvolil software Microsoft 
project, ve kterém jsem zpracoval mnou navržený časový plán stavby a potřebu 
hlavních stavebních zdrojů pro stavbu. Osvojil jsem si tím časovou náročnost 
jednotlivých stavebních procesů. Zařízení staveniště jsem kreslil v programu AutoCad a 
to pro HSS a HVS. 
 
Oproti bakalářské práci, ve které jsem se zabýval převážně projektovou dokumentací 
stavby a jejím navrhováním, jsem se snažil v diplomové práci co nejkomplexněji 
proniknout do problematiky vlastní realizace stavby se všemi jejími aspekty. 
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